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1 JOHDANTO 
 
 
Rakennushanke on usean eri osapuolen toteuttama monivaiheinen prosessi, 
jossa jokainen vaihe liittyy toiseensa. Onnistunut rakennushanke vaatii jatkuvaa 
tiedonvälitystä eri osapuolten välillä ja sitä, että osapuolet ovat tietoisia tehtävis-
tään ja vastuistaan. Tiedonvälitys vaatii selkeät yleiset ja projektikohtaiset peli-
säännöt sekä toimintaohjeet. Osapuolet vaihtuvat hankkeesta toiseen, jonka 
vuoksi on välttämätöntä, että eri osapuolten käytettävissä on yleisiä ohjeita, jotka 
helpottavat hankkeen koordinointia ja suunnittelua. (RIL-229-1-2013, 11.) 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on helpottaa ja nopeuttaa rakennesuunnitte-
lijoiden työskentelyä rakennushankkeen aikana keräämällä olennainen tieto ra-
kennesuunnittelusta ja rakennesuunnittelun tehtävistä rakennushankkeessa yh-
deksi ohjeeksi. Opinnäytetyössä tarkastellaan rakennushankeen rakennetta ja 
osapuolia, sekä perehdytään rakennesuunnittelun rooliin, lakien asettamiin päte-
vyysvaatimuksiin ja tehtäväluettelon RAK18 mukaisiin perustehtäviin. Lisäksi 
opinnäytetyössä käydään läpi rakennesuunnittelun tuottamia asiakirjoja sekä tie-
tomallintamista ja sen käyttöä rakennesuunnittelun työkaluna. 
 
Opinnäytetyön toimeksiantaja on WSP Finland Oy, joka on eri osaamisaloja yh-
distelevä yhdyskuntarakentamisen asiantuntijayritys. Opinnäytetyön ohessa teh-
tiin ohje yrityksen suunnittelijoiden käytettäväksi. Opinnäytetyön sisältö pohjau-
tuu pääasiassa Rakennustieto Oy:n julkaisemiin ohjekortteihin sekä Suomen Ra-
kennusinsinöörien Liiton julkaisemaan kirjaan RIL 229-1-2013. Tämän lisäksi tie-
toa on kerätty muun muassa maankäyttö- ja rakennuslaista sekä kokeneita asi-
antuntijoita haastattelemalla. 
 
Sekä opinnäytetyö että ohje on rajattu käsittelemään tyypillisiä talonrakennus-
puolen uudiskohteita, ja ne painottuvat eri hankevaiheiden tehtäväsisältöjen läpi-
käymiseen. Ohjeen avulla rakennesuunnittelijan tulisi helposti ymmärtää eri han-
kevaiheiden sisältämä kokonaisuus sekä rakennesuunnittelun rooli rakennus-
hankkeen aikana. 
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2 RAKENNUSHANKE 
 
 
Tässä luvussa käsitellään vain perinteisellä urakkatoteutuksella toteutettua ra-
kennushanketta. Perinteisellä urakkatoteutuksella tarkoitetaan yhden urakoitsi-
jan kokonaisurakkaa tai useamman urakoitsijan tekemiä pää- ja sivu-urakoita, 
jotka toteutetaan tilaajan teettämien suunnitelmien mukaan. Muita yleisiä urakka-
muotoja ovat muun muassa projektinjohtourakka ja kokonaisvastuu-urakka eli 
KVR-urakka. Ne poikkeavat tavanomaisesta urakkatoteutuksesta siten, että 
niissä hankkeen koordinoinnista ja suunnittelun ohjauksesta vastaa projektinjoh-
tourakoitsija/-rakennuttaja tai yksittäinen urakoitsija. (RIL 229-1-2013 2013, 36-
37.) 
 
 
2.1 Rakennushankkeen osapuolet 
 
 
KUVA 1. Rakennushankkeen osapuolet (RT 10-11222 2016). 
 
Rakennushankkeen osapuolet voidaan jakaa neljään pääryhmään, jotka ovat ra-
kennuttaminen, viranomaiset, suunnittelu ja rakentaminen. Rakennushankkee-
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seen ryhtyvä ja rakennuttaja kuuluvat pääryhmään rakennuttaminen. He ovat ra-
kennushankkeessa keskeisessä roolissa, sillä heidän tehtäviin kuuluu rakennus-
hankkeen käynnistäminen, lupien hankinta, rakentamisen läpiviennistä huolehti-
minen ja tavoitteiden määrittäminen. Rakennuttamisen alla toimivat henkilöt koor-
dinoivat siis rakennushanketta ja huolehtivat siitä, että hanke suunnitellaan ja ra-
kennetaan määräysten ja rakennusluvan mukaisesti. Arkikielessä kyseisiä raken-
nushankkeen osapuolia kutsutaan yleensä hankkeen tilaajiksi. (RT 10-11222 
2016.) 
 
Rakennushankkeen suunnittelusta vastaa usein suuri suunnitteluryhmä, johon 
kuuluu useita eri alojen suunnittelijoita. Rakennushankkeeseen kuuluvia suunnit-
telijoita ovat pääsuunnittelija, rakennussuunnittelija, erityissuunnittelijat ja asian-
tuntijat. Suunnittelijoiden työ etenee tilaajan/rakennuttajan ohjauksessa. Suunnit-
telutehtävät on jaoteltu neljään eri vaativuusluokkaan maankäyttö- ja rakennus-
lain mukaisesti. Rakennushankkeen kaikki suunnittelutehtävät eivät välttämättä 
kuulu samaan vaativuusluokkaan, vaan hankkeessa saattaa olla useita eri vaati-
vuusluokan tehtäviä. Rakennusvalvontaviranomainen arvioi vaativuusluokkien 
perusteella suunnittelijoiden kelpoisuutta suorittaa suunnittelutehtävä. (RT 10-
11222 2016.) 
 
Urakoitsijat vastaavat rakennushankkeen lopputuotteen eli rakennuksen raken-
tamisesta tilaajan toimeksiannosta. Rakennushanke on tyypillisesti jaoteltu use-
aan eri työkokonaisuuteen eli urakkaan, joita hoitavat useat eri urakoitsijat.  Ura-
koitsijat voivat olla pää-, sivu-, ali- ja osaurakoitsijoita sekä erityisalan urakoitsi-
joita. Urakat eivät aina liity pelkästään rakentamiseen, vaan ne saattavat sisältää 
myös suunnittelua ja materiaalihankintoja. Lisäksi rakennushankkeen rakennus-
vaiheessa mukana saattaa olla myös tuoteosatoimittajia ja käyttäjän erillistoimit-
tajia. (RT 10-11222 2016.) 
 
Rakennushanke toteutetaan aina viranomaisten valvonnan alla. Rakennusval-
vontaviranomaiset valvovat, että rakennus rakennetaan kaavan, sekä voimassa 
olevien lakien ja säännösten mukaisesti. Rakennusvalvonta kiinnittää huomiota 
rakennuksen tekniseen toimivuuteen, arkkitehtuuriin, sopivuuteen ympäristöön, 
terveyteen ja turvallisuuteen sekä siihen, että rakennustyö suoritetaan huolelli-
sesti. (RT 10-11222 2016.) 
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2.2 Rakennushankkeen vaiheet 
 
 
KUVA 2. Rakennushankkeen vaiheet (RT 10-11256 2017). 
 
Rakennushankkeen ensimmäinen vaihe on tilaajan/rakennuttajan tekemä tarve-
selvitys. Tarveselvityksessä tarkastellaan hankkeen tarpeellisuutta sekä määri-
tellään hankkeen lähtökohdat ja alustavat tavoitteet. Tarkasteltavia asioita ovat 
muun muassa eri tilojen asettamat vaatimukset ja niiden vaihtoehtoiset käyttö-
mahdollisuudet sekä eri vaihtoehtojen edullisuus. Tilaajan/rakennuttajan apuna 
tarveselvitysvaiheessa voi olla erilaisia suunnittelijoita ja asiantuntijoita. Vaiheen 
jälkeen syntyy hyväksytty tarveselvitys ja hankepäätös. (RT 103087 2019.) 
 
Hankepäätöksen pohjalta hankkeessa siirrytään seuraavaan vaiheeseen, joka on 
hankesuunnittelu. Myös hankesuunnittelusta vastaa rakennushankkeen ti-
laaja/rakennuttaja. Hankesuunnittelu on yksi tärkeimmistä rakennushankkeen 
vaiheista, ja se asettaa rakennushankkeelle selkeät tavoitteet, jotka koskevat 
hankkeen laatua, laajuutta, toimivuutta, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa. Vai-
heen aikana rakennushankkeeseen otetaan yleensä mukaan rakennussuunnit-
telija, ja mahdollisesti myös muita suunnittelijoita tarpeen vaatiessa. Hankesuun-
nittelun tuloksena syntyy investointipäätös. (RT 103087 2019.) 
 
Suunnittelun valmistelu on vaihe, jonka tavoitteena on organisoida rakennus-
hankkeen suunnittelu. Vaiheen aikana selvitetään lähtötiedot, suunnittelutehtä-
vien laajuus ja vaativuus sekä järjestetään mahdolliset suunnittelukilpailut ja käy-
dään eri osapuolten kanssa kaikki tarvittavat neuvottelut. Kilpailutusten ja neu-
votteluiden jälkeen valitaan rakennushankkeen suunnittelijat ja tehdään suunnit-
telusopimukset. Suunnittelun valmistelu ajoittuu hankesuunnittelun ja ehdotus-
suunnittelun väliin, mutta valmistelua voi tapahtua myös kyseisten vaiheiden ai-
kana. Suunnittelun valmisteluvaiheen tuloksena syntyy suunnittelupäätös, ja 
hankkeen suunnittelu voidaan aloittaa. (RT 103087 2019; RT 10-11076 2012.) 
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Rakennushankkeen varsinainen suunnittelu jaotellaan kolmeen eri vaiheeseen. 
Vaiheet ovat ehdotussuunnittelu, yleissuunnittelu ja toteutussuunnittelu. Ehdo-
tussuunnitteluvaiheessa selvitetään ja vertaillaan erilaisia suunnitteluratkaisuja 
asetettujen tavoitteiden täyttymiseksi, jonka jälkeen yleissuunnitteluvaiheessa 
valittu ehdotussuunnitelma kehitetään toteutuskelpoiseksi yleissuunnitelmaksi. 
Yleissuunnitelma sisältää rakennuksen kiinteän perusosan sekä muuntuvien tila-
alueiden suunnittelun, ja se voi sisältää erilaisia vaihtoehtoja tilaratkaisuiksi. (RT 
103087 2019.) 
 
Toteutussuunnitteluvaiheessa yleissuunnitelma kehitetään rakentamista ja han-
kintoja palveleviksi suunnitelmiksi ja tuotemäärittelyiksi. Järjestelmä- ja tuote-
osasuunnittelu ovat osa toteutussuunnittelua. Lisäksi toteutussuunnittelun aikana 
määritellään hankintatavat, laaditaan hankinta-asiakirjat ja piirustukset. Vaiheen 
tuotoksena syntyvät valmiit toteutussuunnitelmat ja tehdään rakentamispäätös. 
(RT 103087 2019.) 
 
Rakennuslupatehtäviä hoidetaan yleis- ja toteutussuunnittelun aikana, ja itse lu-
pahakemus laaditaan toteutussuunnittelun jälkeen. Rakennuslupatehtävien ta-
voitteena on laatia rakennukselle lupahakemus tarvittavine asiakirjoineen. Vai-
heen aikana varmistetaan suunnittelijoiden kelpoisuus ja pääpiirustusten (ase-
mapiirros, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset) hyväksyttävyys. (RT 103087 
2019.) 
 
Rakentamisen valmistelu on vaiheena hyvin samanlainen kuin suunnittelunkin 
valmistelu. Vaiheen aikana organisoidaan itse rakentaminen, käydään sopimus-
neuvottelut ja tehdään urakka- ja hankintasopimukset. Vaiheen jälkeen päästään 
aloittamaan rakentamisvaihe, jonka aikana hankkeen lopputuote eli rakennus 
valmistuu. Rakennuksen valmistuttua tehdään vastaanottotarkastus. (RT 103087 
2019.) 
 
Rakennuksen sisältämien eri järjestelmien toiminta varmistetaan käyttöönottovai-
heen aikana, ja silloin annetaan myös mahdollinen käytön opastus. Käyttöönot-
tovaiheen jälkeen alkaa takuuaika, jolloin seurataan rakennuksen toimivuutta, 
tehdään takuuajan säädöt ja tarvittavat tarkastukset sekä korjataan mahdolliset 
puutteet. (RT 103087 2019.) 
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3 RAKENNESUUNNITTELU 
 
 
Rakennesuunnittelijat kuuluvat rakennushankkeen erityissuunnittelijoihin. Ra-
kennesuunnittelijan tehtävänä on suunnitella rakennus siten, että sen rakenteet 
kestävät niihin kohdistuvat rakentamisen ja käytön aikaiset kuormitukset sekä 
ympäristön aiheuttamat rasitukset. Rakennuksen rakenteiden tulee kestää raken-
nuksen suunnitellun käyttöiän, ja rakennus ei saa rasitusten aiheuttamien muo-
donmuutosten seurauksena sortua, menettää lujuuttaan tai vakauttaan. (MRL 
117 a §) Rakennesuunnittelun tehtäviin kuuluu muun muassa runkomateriaalien 
ja -järjestelmien valinnat, lujuustarkastelut, määrälaskentapalvelut, rakennusfysi-
kaaliset selvitykset sekä rakenteiden sisältämien erikoisrakenteiden ja valmis-
osien tuotantosuunnitelmien laatiminen (SKOL ry 2016).  
 
Onnistuneen rakennesuunnittelun lopputuotteen eli rakennesuunnitelmien omi-
naisuudet ja laatu vastaavat asetettuja tavoitteita toiminnallisessa, teknisessä, 
taloudellisessa sekä esteettisessä mielessä (RIL 229-1-2013 2013, 12). Onnistu-
nutta rakennesuunnittelua varten täytyy rakennesuunnittelulla olla riittävät lähtö-
tiedot, ja sen on toimittava aktiivisessa vuorovaikutuksessa hankkeen muiden 
osapuolten kanssa. Rakennesuunnittelijalla on myös tärkeä rooli hankkeen laa-
dunvarmistuksessa ja riskien hallinnassa. Tämä rooli korostuu mitä vaativampiin 
hankkeisiin mennään (RIL-229-1-2013 2013, 12). 
 
Kaikki rakennesuunnitelmat tulee tehdä lakeja, asetuksia, standardeja ja täyden-
täviä ohjeita noudattaen. Suomessa käytetään ensisijaisesti eurooppalaisia 
suunnittelustandardeja eli eurokoodeja. Rakenteiden tekniset vaatimukset täytty-
vät olennaisilta osin eurokoodeja ja niitä koskevia ympäristöministeriön määrittä-
miä kansallisia liitteitä käyttämällä. (RIL 229-1-2013 2013, 24-25.) Alla olevassa 
kuvassa on esitelty eri määräysten standardien ja ohjeiden muodostama koko-
naisuus. 
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KUVA 3. Määräysten, standardien ja ohjeiden kokonaisuus (RIL 229-1-2013 
2013, 25). 
 
Rakennesuunnittelutoimeksianto ei sisällä välttämättä aina kohteen koko raken-
nesuunnittelua, vaan se voi sisältää myös yksittäisiä osatehtäviä. Yleensä raken-
nesuunnittelija on hankkeessa mukana vastaavana rakennesuunnittelijana, tuo-
teosasuunnittelijana tai valmisosasuunnittelijana. (RIL 229-1-2013 2013, 17.) 
 
Vastaava rakennesuunnittelija on suunnittelija, joka vastaa rakennesuunnittelun 
kokonaisuudesta siinä laajuudessa, joka asetuksissa on määrätty (RIL 229-1-
2013 2013, 17). Lisäksi kyseinen suunnittelija vastaa tuote- ja valmisosasuunni-
telmien rakenteellisen kokonaisuuden toteutumisesta sekä erikseen sovittaessa 
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tarkastaa yksityiskohtaisesti tuote- ja valmisosasuunnitelmat ja niihin liittyvät ra-
kennelaskelmat (RT 103087 2019). 
 
Tuoteosasuunnittelija voi olla joko tuoteosatoimittajan tai tilaajan rakennesuun-
nittelija. Tuoteosasuunnittelulla tarkoitetaan järjestelmän tai rakennusosan suun-
nittelua, johon kuuluvat dimensiomäärittelyt, rakennelaskelmat sekä valmistus- ja 
asennussuunnitelmat. Suunnittelussa on huomioitava toimittajakohtaiset tuotan-
totekniset reunaehdot, jotka koskevat usein rakennusosan painoa ja dimensioita. 
Lähtötietoina tuoteosasuunnittelua varten annetaan järjestelmään tai raken-
nusosaan kohdistuvat vaatimukset sekä tarjouspyyntöaineiston viitesuunnitel-
mat. (RT 103087 2019.) 
 
Valmisosasuunnittelulla tarkoitetaan esivalmisteisen rakennusosan suunnittelua, 
josta vastaa joko urakoitsijan valmisosasuunnittelija tai tilaajan rakennesuunnit-
telija. Valmisosasuunnittelu ei ole toimittajasta riippuvaa, ja se kattaa hankintaky-
selyaineiston mukaiset tarvittavat laskelmat sekä rakenneosien valmistus- ja 
asennussuunnitelmat. Lähtötietoina valmisosasuunnittelua varten annetaan to-
teutussuunnitteluvaiheen täydentyvät rakennesuunnitelmat, jotka sisältävät 
muun muassa mittapiirustukset, leikkaukset ja detaljit liittyvien rakenteiden 
osalta. Lisäksi valmisosasuunnittelijan käyttöön annetaan rakennusosien päädi-
mensiot, hankintakyselyvaiheen rakennelaskelmat, tyypillinen detaljiikka sekä 
kaikki muu erikseen sovittava aineisto. Valmisosasuunnittelijan tulee varmistaa 
rakennelaskelmin, että suunnitellut valmisosarakenteet täyttävät asetetut vaati-
mukset.  (RT 103087 2019.) 
 
 
3.1 Suunnittelutehtävien vaativuusluokat 
 
Rakennushankkeen suunnittelutehtävillä on maankäyttö- ja rakennuslain asetta-
mat neljä vaativuusluokkaa, jotka ovat poikkeuksellisen vaativa, vaativa, tavan-
omainen ja vähäinen suunnittelutehtävä. Kantavien rakenteiden suunnitteluteh-
tävän vaativuusluokka määräytyy pääosin rakennuksen koon, käyttötarkoituk-
sen, kuormitusten, laskenta-, mitoitus- ja suunnittelumenetelmien, rakennusfysi-
kaalisten ominaisuuksien sekä rakenteiden vaativuuden mukaan. (MRL 120 d §.)  
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Ympäristöministeriö on antanut vuonna 2015 toistaiseksi voimassa olevan oh-
jeistuksen kantavien rakenteiden suunnitteluvaatimuksista. Kantavia rakenteita 
suunniteltaessa suunnittelutehtävä on vähäinen, jos rakennus/rakennelma on yk-
sikerroksinen, kooltaan pieni, eikä se ole asumiseen tai työntekoon tarkoitettu. 
Rakennuksessa käytetään käytäntöön vakiintuneita ratkaisuja ja tavanomaisia 
materiaaleja. Tällaisia rakennuksia ovat esimerkiksi liiterit, vajat ja pienet katok-
set. (Ympäristöministeriön ohje YM1/601/2015) 
 
Suunnittelutehtävä on tavanomainen, jos suunniteltavassa rakennuksessa on 
enintään kaksi kerrosta ja se on kooltaan pienehkö (enintään noin 300m2). Ra-
kennuksessa saa kuitenkin olla kahden kerroksen lisäksi ullakko ja kellarikerros. 
Kantavien rakenteiden jänneväli saa olla enintään 6 metriä, jos ei käytetä esival-
misteisia rakenneosia. Jos rakenneosa on esivalmisteinen ja sen on suunnitellut 
pätevyyden omaava henkilö, voidaan jännevälin pituutena käyttää kymmentä 
metriä. Lisäksi kantavien rakenteiden sekä niiden liitosten tulee olla tavanomaisia 
ja suunniteltavalle materiaalille tyypillisiä. Esimerkiksi useimmat pientalot, teolli-
suusrakennukset ja vapaa-ajan rakennukset kuuluvat tavanomaiseen vaativuus-
luokkaan. (Ympäristöministeriön ohje YM1/601/2015) 
 
Kantavien rakenteiden suunnittelu määritellään vaativaksi, jos rakennuksessa on 
yli kaksi kerrosta ja/tai sen pinta-ala on yli 300 neliömetriä. Vaativaan luokkaan 
kuuluvat myös rakennukset, joiden jänneväli on enemmän kuin 6 metriä sekä 
hallimaiset rakennukset, joiden jänneväli on enintään noin 25 metriä. Tämän li-
säksi rakenteiden raskas kuormitus, poikkeava muotoilu sekä muut erityisvaati-
mukset ja ominaisuudet saattavat johtaa vaativaan vaatimusluokkaan. Esimer-
kiksi sarjavalmisteisten jännitettyjen betonielementtien suunnittelu kuuluu tähän 
luokkaan. (Ympäristöministeriön ohje YM1/601/2015) 
 
Poikkeuksellisen vaativia kohteita ovat ne rakennukset, jotka ovat poikkeukselli-
sen suuria ja/tai korkeita, yli 8 kerroksisia puurakenteisia kerrostaloja tai yli 12 
kerroksisia betoni-, teräs- tai liittorakenteisia kerrostaloja. Lisäksi rakennuksen 
jännevälit ovat yleensä poikkeuksellisen suuria (yli 25 metriä), ja rakennuksiin/ra-
kenteisiin kohdistuu poikkeuksellisen suuria rasituksia. Myös poikkeava ja haas-
tava muotoilu sekä kokeellinen ja/tai muutoin ainutlaatuinen rakenne johtaa 
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yleensä poikkeuksellisen vaativaan luokkaan. Tähän luokkaan kuuluvia raken-
nuksia ovat esimerkiksi jäähallit, stadionit ja muut suuren yleisötilan rakennukset. 
(Ympäristöministeriön ohje YM1/601/2015) 
 
 
3.2 Rakennesuunnittelijan kelpoisuusvaatimukset 
 
Suunnittelijoiden kelpoisuutta ja pätevyyttä suorittaa kyseessä oleva rakenne-
suunnittelutehtävä valvoo rakennusvalvontaviranomainen (MRL 120 f §). Päte-
vyyksien arvioinnin helpottamiseksi alalle on kehitetty puolueeton arviointijärjes-
telmä, joka pitää sisällään suunnittelijalle asetettuja kelpoisuusvaatimuksia suun-
nittelutehtävien vaativuusluokkien mukaisesti. Vaatimukset koostuvat sekä työ-
kokemusvaatimuksista, että koulutusvaatimuksista. (FISE ry N.d.)  
 
Mikäli rakennesuunnittelijan suorittaman tutkinnon lopputyö liittyy olennaisesti ky-
seessä olevien rakenteiden suunnitteluun, ja se on vahvistanut suunnittelijan 
osaamista kyseisestä aihealueesta, voidaan kyseinen lopputyön opintopisteistä 
30% sisällyttää suunnittelupätevyyden vaatimiin opintoihin. Myös työkokemuk-
sella voidaan korvata 20% opinnoista, jos työkokemusta on yli 10 vuotta. (FISE 
ry N.d.) 
 
Suunnittelijan työkokemukseen lasketaan mukaan myös opintojen aikainen työ-
kokemus, jos se on syntynyt vaaditun opintopistemäärän täyttymisen jälkeen. 
Opintojen aikaisen työkokemuksen osuus saa kuitenkin olla vain 1/3 koko vaadi-
tusta työkokemuksesta, ja työkokemukseen lasketaan mukaan vain sellaiset teh-
tävät, jotka voidaan laskea suunnitteluksi. (FISE ry N.d.) 
 
Suunnittelutehtävän ollessa vähäinen suunnittelijan kelpoisuuden toteamiseen 
riittää suunnittelutehtävän sekä rakennuskohteen laajuus ja laatu huomioon ot-
taen riittävä osaaminen. Tavanomaisessa suunnittelutehtävässä vaatimuksia on 
jo enemmän. Suunnittelijalla tulee olla vähintään aiemman teknikon tai sitä vas-
taavan tutkinnon tasoinen rakentamisen tai tekniikan alan tutkinto, joka soveltuu 
kyseiseen rakennesuunnittelutehtävään. Tämän lisäksi suunnittelijan on täytynyt 
suorittaa rakennetekniikan sekä kyseessä olevien rakenteiden toimintaan ja 
suunnitteluun liittyviä opintoja vähintään 30 opintopistettä, ja hänellä tulee olla 
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vähintään tavanomaisen luokan avustavista suunnittelutehtävistä kolmen vuoden 
työkokemus. (FISE ry N.d.) 
 
Suunnittelutehtävän ollessa vaativa, suunnittelijalla on oltava vähintään rakenta-
misen tai tekniikan alan korkeakoulututkinto, aiempi ammatillisen korkea-asteen 
tutkinto tai sitä vastaava tutkinto, joka soveltuu kyseiseen rakennesuunnitteluteh-
tävään. Opintojen on täytynyt sisältää rakennetekniikan sekä kyseessä olevien 
rakenteiden toimintaan ja suunnitteluun liittyviä opintoja vähintään 40 opintopis-
tettä. Tämän lisäksi suunnittelijalla tulee olla vähintään kahden vuoden kokemus 
avustamisesta vähintään vaativissa suunnittelutehtävissä sekä neljän vuoden ko-
kemus vähintään tavanomaisissa suunnittelutehtävissä. (FISE ry N.d.) 
 
Poikkeuksellisen vaativassa suunnittelutehtävässä suunnittelijan tulee olla vähin-
tään tekniikan alan ylemmän korkeakoulun käynyt henkilö, jolla on suoritettuna 
rakennetekniikan sekä kyseessä olevien rakenteiden toimintaan ja suunnitteluun 
liittyviä opintoja vähintään 45 opintopisteen verran. Suunnittelijalla tulee olla 
myös vähintään kuuden vuoden kokemus vaativista suunnittelutehtävistä. (FISE 
ry N.d.) 
 
 
3.3 Tietomallintaminen rakennesuunnittelun työkaluna 
 
Tietomallintaminen on nykyaikaisessa rakennushankkeessa suuressa roolissa, 
ja suurin osa rakennuksen suunnittelusta tehdäänkin tietomallinnuksen avulla. 
Tietomallilla tarkoitetaan virtuaalimallia, joka sisältää rakennuksen täsmällisen 
geometrian sekä tiedot, joita tarvitaan esimerkiksi osien valmistukseen ja raken-
nuksen rakentamiseen. Lisäksi tietomallista saatavaa tietoa voidaan käyttää han-
kintatoimen tukena. (Tekla N.d.)  
  
Tietomalleja pyritään hyödyntämään suunnittelun alusta alkaen aina rakennuk-
sen elinkaaren loppuun saakka. Mallinnuksen tavoitteena on suunnittelun ja ra-
kentamisen tehokkuuden, laadun sekä turvallisuuden parantaminen. Lisäksi se 
helpottaa tiedonsiirtoa suunnittelijoiden, tilaajan ja urakoitsijan välillä sekä suun-
nitelmien havainnollistamista ja yhteensopivuuden vertailua. (RIL 229-1-2013 
2013, 38.) 
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Tietomallin avulla rakennesuunnittelija voi luoda ja tulostaa lähes kaikki kohteen 
piirustukset ja muut perinteiset suunnitteluasiakirjat. Tämän lisäksi tietomallin 
avulla voidaan tulostaa muun muassa määrätietoja, logistiikkatietoja, lähtötietoja 
kiinteistönhallintaa varten sekä asiakirjoja, joissa voidaan yhdistellä vapaasti eri-
laista grafiikkaa, tekstiä ja luetteloita. (RIL 229-1-2013 2013.)  
 
Tietomallintamisen tueksi ja laadunvarmistamiseksi on julkaistu yleiset tietomal-
livaatimukset vuonna 2012. Tietomallivaatimukset 2012 on 14 osainen ohjesarja, 
jossa esitellään vähimmäisvaatimukset eri suunnittelualojen luomille tietomal-
leille. Ohjesarjan osassa 5 käsitellään rakennesuunnittelun luomaa tietomallia, 
sen sisältöä ja siitä saatavia hyötyjä. (RIL 229-1-2013 2013.) 
 
 
3.3.1 Rakennesuunnittelun yleiset tietomallivaatimukset 
 
Rakennesuunnittelun luomaan tietomalliin mallinnetaan kaikki kantavat rakenteet 
sekä ei-kantavat betonirakenteet. Tämän lisäksi malliin on mallinnettava kaikki 
sellaiset rakennustuotteet, joiden sijainnilla tai koolla on merkitystä muille suun-
nittelijoille. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi palosuojalevyt. Kalvotyyppisiä ra-
kennustuotteita kuten vedeneristeitä ei yleensä mallinneta. (RT 10-11070 2012.) 
 
Rakenteet tulee mallintaa sellaisina kuin ne todellisuudessa ovat. Esimerkiksi 
monikerrospilarit mallinnetaan ehjänä kerrosten läpi. Tämän lisäksi rakenteet tu-
lee mallintaa siten, että tietoa siirrettäessä rakennusosan nimi, tyyppi, geometria 
ja sijainti siirtyvät rakennusosan mukana, ja että rakennusosat ovat oikein IFC-
mallissa. Yleensä tämä hoituu automaattisesti, jos rakenteita mallintaessa on 
käytetty kyseisen osan mallintamiseen tarkoitettuja työkaluja. (RT 10-11070 
2012.) 
 
Rakennemalli voidaan joutua jakamaan osiin suurissa rakennushankkeissa. Tä-
män vuoksi rakenteet mallinnetaan kerroksiin ja lohkoihin noudattaen projektin 
koordinaatistoa ja suunniteltua rakentamisjärjestystä. Rakennuksen kerros- ja 
lohkotietoja hyödynnetään muun muassa tarkastuksissa, visualisoinneissa ja 
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määräluetteloissa. Rakennemallin jakaminen kerroksiin tapahtuu siten, että ker-
rokseen kuuluvat kantavat seinät ja pilarit sekä yläpuolinen välipohja. Mikäli ra-
kenne menee useiden kerrosten läpi, ne liitetään alimpaan kerrokseen, jossa ne 
esiintyvät. Kerros- ja lohkotiedot tulee määritellä malliin siten, että ne siirtyvät 
IFC-tiedoston mukana. Joissain tilanteissa rakennesuunnittelijan on tuotettava 
IFC-malli myös kerroksittain arkkitehtisuunnittelun mukaisesti, jolloin kerrokseen 
kuuluvat kantavat seinät ja pilarit sekä alapuolinen välipohja, mutta tästä on so-
vittava erikseen tilaajan kanssa. (RT 10-11070 2012.) 
 
Rakennemallin osien täytyy olla tunnistettavissa koko rakennushankkeen ajan 
aina valmistumiseen ja asennukseen asti. Tämän vuoksi mallinnusohjelmat nu-
meroivat osat GUID-tunnisteella. Tunnisteiden säilyttämiseksi rakennusosien uu-
delleen luomisen sijaan niitä on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan muokkaa-
maan. Automaattisen GUID-numeroinnin lisäksi rakenteet tulee nimetä ja nume-
roida loogisesti sovitulla ja hyväksytyllä tavalla, jotta osat kyetään tunnistamaan 
esimerkiksi logistiikkaa ja määrälaskentaa varten. On myös oleellista tietää, että 
mikä on eri rakennusosien valmiusaste, sillä rakennemallin kaikki rakennusosat 
eivät välttämättä ole aina samassa vaiheessa suunnittelun osalta. Valmiusasteet 
tulee esittää mallissa, ja ne kirjataan selvästi tietomalliselostukseen. Valmiusas-
teiden esitystapa sovitaan aina projektikohtaisesti. Valmiusasteiden perusteella 
hankkeen muut suunnittelijat voivat todeta esimerkiksi rakennusosien korkotieto-
jen luotettavuuden. (RT 10-11070 2012.) 
 
Rakennesuunnittelijan tietomallit saavat sisältää vain rakennesuunnittelijan mal-
lintamia objekteja, kun ne julkaistaan. Muiden suunnittelijoiden mallit eivät saa 
olla osana rakennemallia, vaikka niitä olisikin käytetty referenssimallina. Julkais-
tavan IFC-mallin ei tarvitse sisältää kaikkea tietoa, vaan tietosisältöä voidaan 
muokata käyttötarkoituksen mukaan. Mallia voidaan keventää esimerkiksi jättä-
mällä raudoitukset pois julkaistavasta mallista. (RT 10-11070 2012.) 
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3.4 Rakennesuunnittelun asiakirjat 
 
 
3.4.1 Rakennepiirustukset ja luettelot 
 
Rakennepiirustusten ja luetteloiden päätehtävä on välittää tietoa rakennushank-
keen muille osapuolille. Ne sisältävät rakennuksen ja rakenteiden mitta- ja mää-
rätiedot työn suoritusta varten sekä tiedot rakenteiden lämmön, veden, kosteu-
den ja vedenpaineen eristyksien ratkaisuista. Lisäksi rakennepiirustuksista tulee 
selvitä miten äänen ja tärinän eristykset on ratkaistu. (RIL 229-1-2013 2013, 16.) 
 
Tiedonvälityksen helpottamiseksi ja selkeyttämiseksi piirustusten sisältöön on 
annettu yleisiä merkintäohjeita ja sisältövaatimuksia, jotka on esitelty Suomen 
Rakennusinsinöörien Liiton julkaisemassa kirjassa RIL 229-1-2013. Sisältövaati-
mukset eivät ole hankkeen jokaisessa vaiheessa samat, vaan piirustuksia kehi-
tetään ja tarkennetaan hankkeen edetessä (RIL 229-1-2013 2013, 11-12).  
 
Yleiset merkintäohjeet pitävät sisällään taulukko ja tekstimuotoisia ohjeistuksia 
muun muassa teksti ja viivatyypeistä, mittojen esittämisestä, mittakaavoista, pii-
rustusmerkinnöistä, piirustusnumeroinnista, betoni-, puu- ja teräsrakenteiden eri-
koismerkinnöistä sekä piirustustyypeistä. Käytettävät piirustustyypit ovat taso-, 
leikkaus-, rakennusosa-, detalji- ja havainnepiirustus. Eri piirustustyyppejä sovel-
letaan aina riippuen siitä mitä piirustuksella on tarkoitus esittää. (RIL 229-1-2013 
2013, 75-109.) 
 
Tasopiirustuksella tarkoitetaan piirustusta, joka sisältää vaakaleikkauksen raken-
nuksen rakenteista. Yleensä tällaisia piirustuksia tehdään erityisesti rakennuksen 
kantavista rakenteista, kuten perustuksista ja välipohjista. Tasopiirustuksissa esi-
tetään tason rakenteet ja niihin liittyvät tiedot, joita ovat esimerkiksi mitat, korot, 
rakenneosien tunnukset, kuormat ja rakennusaineet. Vaakasuuntaiset mitat tulee 
sitoa moduulilinjoihin ja korkeusasemat ilmoitetaan yleensä normaalinollatasoon 
verrattuna. 
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Tasopiirustukset esitetään yleensä normaalikuvauksena ylhäältä alaspäin, mutta 
esimerkiksi kerroksien kantavien vaaka- ja pystyrakenteiden yhdistetyssä piirus-
tuksessa kuvaussuunta on alhaalta ylöspäin eli peilikuvaus. Leikkaustason sijoit-
taminen tulee tehdä siten, että piirustukseen jää näkyviin kaikki tarkoituksenmu-
kaiset asiat. (RIL 229-1-2013 2013, 107-108.) 
 
 
KUVA 4. Tasopiirustuksen normaali- ja peilikuvasuunnat (RIL 229-1-2013 2013, 
108). 
 
Leikkauspiirustukset ovat tasopiirustuksia täydentäviä rakenneleikkauksia tai 
yleisleikkauksia. Rakenneleikkauksessa esitetään suuremmassa mittakaavassa 
kokonaisuus kohdasta, jota ei pystytä muuten selkeästi esittämään. Yleisleikkaus 
on piirustus, jossa esitetään koko rakennuksen leikkaus perustuksista vesikat-
toon. Leikkauspiirustuksilla muun muassa selkeytetään kokonaiskuvaa raken-
nuksen rakenteista ja havainnollistetaan esimerkiksi rakenteiden lämmön-, kos-
teuden- ja ääneneristysratkaisuja sekä palosuojausta. (RIL 229-1-2013 2013, 
108-109, 122.) 
 
Detaljipiirustukset ovat täydentäviä piirustuksia, jotka esittävät muissa piirustuk-
sissa esitettyjen rakenteiden yksityiskohtia. Tyypillisesti detaljipiirustuksissa esi-
tetään rakenteiden välisiä liitoksia, raudoituksia sekä lämpö-, kosteus- ja ää-
nieristyksiä. Detaljipiirustuksista tehdään usein yksi tiedosto, johon kootaan 
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kaikki kohteen detaljit, mutta yksittäinen detaljipiirros voidaan esittää myös mui-
den piirustusten yhteydessä. (RIL 229-1-2013 2013, 109.) 
 
Rakenneosapiirustukset laaditaan rakennuksen rakennusosista joita ovat pilarit, 
palkit, laatat, seinät, ristikot ja muut vastaavat rakenteet. Piirustukseen merkitään 
kaikki osan kokoamista tai valmistamista varten tarvittavat laatu- ja mittatiedot, 
joita ovat esimerkiksi kaikki osan raudoitukseen liittyvät tiedot. Lisäksi raken-
nusosan yhteydessä tulee esittää riittävä määrä leikkaus- ja detaljipiirroksia sel-
ventämään rakennusosan muotoa ja yksityiskohtia. Jos rakenneosaan liittyy eril-
lisiä osia, tulee niistä tehdä osapiirustukset, joissa esitetään kyseisten osien 
laatu- ja mittatiedot. (RIL 229-1-2013 2013, 126-128.) 
 
Rakennuskohteesta tehdään yleensä myös perspektiivikuvia eli havainnepiirus-
tuksia. Niiden tarkoituksena on havainnollistaa monimutkaisia rakenteita sekä nii-
den välisiä liitoksia. Havainnekuvia saatetaan käyttää hyödyksi myös asennus-
suunnitelmaa ja asennusjärjestystä suunniteltaessa. (RIL 229-1-2013 2013, 
109.) 
 
 
3.4.2 Työselostukset ja muut kirjalliset asiakirjat 
 
Rakennesuunnittelijan tehtäviin kuuluu useiden eri kirjallisten asiakirjojen laa-
dinta, joiden tehtävä on esimerkiksi koota piirustuksista saatava tieto yhteen ja 
täsmennetään sellaisia asioita, joita ei piirustuksissa ole tarkoituksen mukaista 
ilmaista. Asiakirjoja laatiessa on tärkeää, että ne eivät sisällä ristiriitoja piirustus-
ten kanssa, sillä moni asiakirjoista priorisoidaan piirustusten edelle. Laadittavia 
asiakirjoja ovat rakennusselostus, rakennustapaselostus, työselostukset, raken-
nuksen suunnittelun ja toteutuksen perusteet -asiakirja, huoltokirja, rakennuksen 
elinkaarisuunnitteluun liittyvät selostukset ja asiakirjat sekä muut kirjalliset doku-
mentit. Osa asiakirjoista laaditaan yhteistyössä hankkeen muiden osapuolten 
kanssa, mutta esimerkiksi työselostusten laadinta kuuluu rakennesuunnittelijalle. 
(RIL 229-1-2013 2013, 43-63.) 
 
Rakennustapaselostus on yleissuunnitteluvaiheeseen kuuluva asiakirja, jonka 
tarkoitus on kuvata yleissuunnitteluvaiheen vaatimalla tarkkuudella taloteknistä 
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ja rakennusteknistä toteutumista. Asiakirja laaditaan yhdessä hankkeen muiden 
osapuolten kanssa, ja rakennesuunnittelijan tehtävänä on täydentää siihen tiedot 
kantavista rakenteista. Rakennustapaselostusta käytetään projektin päätöksen-
teossa, kustannusohjauksessa sekä hankkeen markkinoinnissa. Rakennustapa-
selostuksen laadintaohje löytyy ohjekortista RT 15-10762. (RIL 229-1-2013, 43-
44.) 
 
Rakennusselostus on yhteistoiminnassa laadittava hankekohtainen asiakirja, 
joka muodostaa yhteensopivan kokonaisuuden hankkeen muiden asiakirjojen 
kanssa. Se on tarkoitettu täsmentämään erityisesti sellaisia kohteen laadullisia 
ominaisuuksia, joita ei voida täsmällisesti esittää piirustuksissa. Tämän lisäksi 
rakennusselostuksessa kuvataan projektin aikana suoritettavat työt, ja se sisältää 
kootusti suunnittelijoiden pätevyydet sekä yhteystiedot. Rakennusselostus on 
hankintoja palvelevien suunnitelmien kannalta erittäin tärkeä asiakirja, ja se toimii 
toteutussuunnittelun suunnitteluohjeena, rakennustyön toteutuksen ohjeena 
sekä valvonta-asiakirjana. Rakennusselostuksen laadintaohje löytyy ohjekor-
teista RT 15-10822 ja RT 15-10723. (RIL 229-1-2013 2013, 44-45.) 
 
Työselostukset ovat kokoavia asiakirjoja, joiden tehtävä on koota yhteen piirus-
tuksissa esitetty kokonaisuus ja tuoda esille vaatimukset, ominaisuudet, oikeat 
toimintatavat sekä laadunvarmistus. Selostus muodostaa piirustusten kanssa toi-
mivan kokonaisuuden, jossa osa asioista esitetään pelkästään työselostuksessa 
ja osa piirustuksissa. Suunnittelija saa itse määrittää onko asiat tai vaatimukset 
tarkoituksenmukaisempaa esittää selostuksessa vai piirustuksessa. Samojen 
asioiden tai vaatimusten esittämistä tulee kuitenkin välttää. Työselostukset on ja-
ettu kahteen ryhmään, jotka ovat materiaalikohtaiset runkotyöselostukset ja run-
koa täydentävien rakenteiden työselostukset. Runkoa täydentävillä rakenteilla 
tarkoitetaan muun muassa vesikattoa, märkätiloja, parvekkeita, betonilattioita ja 
maanvastaisia rakenteita. (RIL 229-1-2013 2013, 43-56.) 
 
Rakennuksen suunnittelun ja toteutuksen perusteet -asiakirja on täydentyvä asia-
kirja, jonka laadinta aloitetaan mahdollisesti jo ehdotussuunnitteluvaiheessa, 
mutta yleensä yleissuunnitteluvaiheessa. Asiakirja päivitetään hankkeen ede-
tessä ja lähtötietojen tarkentuessa. Sen tarkoitus on suunnitelmien laadinnan hel-
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pottaminen ja suunnittelijoiden välisen yhteistyön tehostaminen sekä kokonais-
kuvan selkeyttäminen esimerkiksi rakennusvalvonnalle. Siihen kerätään tärkeim-
mät lähtökohdat, lähtötiedot ja vaatimukset suunnittelun ja toteutuksen kannalta. 
Asiakirja toimii myös rakenneselostuksena laskelmille. (RIL 229-1-2013 2013, 
56-57.) 
 
Huoltokirjan eli käyttö- ja huolto-ohjeen tarkoituksena on koota kaikki oleelliset 
tiedot rakennuksen rakenteiden, rakennusosien ja laitteiden oikeaoppisen hoi-
don, huollon ja kunnossapidon kannalta. Rakennesuunnittelijan osuus koskee 
yleensä kantavia ja ripustettavia rakenteita, vedenpoistoa, kosteudenhallintaa 
sekä rakennuksen tiiveyttä. Huoltokirjan laadinta aloitetaan jo suunnittelun ai-
kana, mutta sen viimeistely tapahtuu yleensä vasta käyttöönoton yhteydessä. 
Huoltokirjan rakenne ja sisältö on esitelty tarkemmin ohjekortissa RT 18-10609. 
(RIL 229-1-2013 2013, 58-59.) 
 
Rakennuksen elinkaarisuunnitteluun liittyvät tiedot esitetään osana normaaleja 
suunnitteluasiakirjoja tai erillisselostuksissa. Rakennuksen elinkaarisuunnittelun 
tulisi olla osa normaalia rakennesuunnittelua. Kaikkien suunnitteluratkaisujen tu-
lisi perustua asetettuihin rakenneosien ja rakennuksen käyttöikätavoitteisiin, ja 
niitä tulisi vertailla talouden, käytettävyyden, toimivuuden, egolokisuuden ja kult-
tuurillisuuden näkökulmista. (RIL 229-1-2013 2013, 59-60.) 
 
Rakennushankkeessa muut rakennesuunnittelijan tehtäviin liittyvät kirjalliset do-
kumentit ovat työturvallisuuden asiakirjat, urakkarajaliite, elementtien asennus-
suunnitelma, kosteudenhallintasuunnitelma sekä hankkeen riskihallinta-asiakir-
jat. Rakennesuunnittelija osallistuu näiden asiakirjojen laadintaan lähinnä tarkas-
tamalla ja hyväksymällä ne sekä antamalla tarvittavat lähtötiedot dokumenttien 
laadintaa varten. Tarvittaessa rakennesuunnittelija voi myös osallistua asiakirjo-
jen tiettyjen osien laadintaan. (RIL 229-1-2013 2013, 60-63.) 
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3.4.3 Laskelmat 
 
Eri tyyppiset laskelmat ovat oleellinen osa rakennesuunnittelua. Ne pitävät sisäl-
lään rakennuksen kuormitus- ja stabiliteettilaskelmat, rakenneosien ja niiden vä-
listen liitosten mitoituslaskelmat, rakennusfysikaaliset laskelmat, elinkaarilaskel-
mat sekä palotilanteen laskelmat. (RIL 229-1-2013 2013, 65-74.) 
 
Laskelmat tulee tehdä lakien, määräysten, standardien ja yleisten ohjeiden mää-
rittelemällä tavalla sekä niiden mukaisessa laajuudessa kohteen vaatimustaso 
huomioiden. Erityisen tarkkana tulee olla toimivuuden ja turvallisuuden kannalta 
kriittisissä laskelmissa. Peruslähtökohdat laskelmien tekemistä varten saadaan 
rakenteiden suunnittelun ja toteutuksen perusteet -asiakirjasta. (RIL 229-1-2013 
2013, 65.) 
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4 RAKENNESUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO 
 
 
Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo on Rakennustieto Oy:n julkaisema ohje-
kortti. Ohjekortista on julkaistu kolme versiota, joista ensimmäinen on RAK95 
(1995), toinen RAK12 (2013) ja kolmas sekä viimeisin on RAK18 (2019).  
 
Tehtäväluetteloa käytetään talonrakennushankkeissa rakennesuunnittelun tehtä-
vien laajuuden ja sisällön määrittämiseen, suunnittelukokonaisuuden hallintaan 
sekä osana suunnittelun laadunvarmistusta. Luetteloa voidaan käyttää kaikenlai-
sissa kohteissa riippumatta siitä, millaista hankinta- ja palkkiomuotoa käytetään.  
Tehtäväluettelo liitetään osaksi suunnittelusopimusta. (RT 103087 2019.) 
 
Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo sisältää rakennesuunnittelun tehtävät ja nii-
den tuotokset tavanomaisen rakennushankkeen eri vaiheiden aikana. Uusim-
massa tehtäväluettelossa vaiheiden tehtävät on jaoteltu kuuteen kokonaisuu-
teen, jotka ovat edellytyksen toteaminen, valmistelu, käynnistäminen, suoritus, 
sopimuksenmukaisuuden toteaminen sekä erikseen tilattavat tehtävät. Itse teh-
tävät on jaoteltu perustehtäviin, erikseen tilattaviin tehtäviin ja tilaajan erillishan-
kintoihin. (RT 103087 2019.) 
 
Perustehtäviin on sisällytetty sellaisia tehtäviä, jotka yleisesti sisältyvät tavan-
omaiseen talonrakennushankkeeseen ja joiden suunnittelun työmäärä sekä hinta 
ovat arvioitavissa. Erikseen tilattavat tehtävät eivät sisälly suunnittelutoimeksian-
toon, ellei siitä erikseen sovita. Erikseen tilattavat tehtävät ja tilaajan erillishan-
kinnat ovat sellaisia, joiden laajuus ja sisältö ovat vaikeasti määriteltävissä, ja ne 
voivat poiketa hyvinkin paljon toisistaan eri hankkeissa. Tämän vuoksi niiden suo-
rituksesta, toteutustavasta ja laajuudesta on neuvoteltava aina erikseen. (RT 
103087 2019.) 
 
Tehtäväluetteloa käytettäessä on oltava tarkka siitä, että minkä luettelon mukaan 
suunnittelutarjouspyyntö on laadittu. Tehtäväluetteloiden sisältö ei ole täysin 
sama, ja näin ollen tarjouksiin saattaa tulla virheitä, jos tehtäväluetteloita käyte-
tään ristiin. Suurin osa tarjouspyynnöistä ja tarjouksista on tehty vielä tehtävä-
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luettelon RAK12 mukaan. Lisäksi joissakin tarjouspyynnöissä saattaa olla käy-
tössä asuntosuunnittelun tehtäväluettelo RT 10-10827, joka pohjautuu tehtävä-
luetteloon RAK95. (Ronkainen 2020; Hankaniemi 2020.)  
 
 
4.1 RAK18 liitetiedostot 
 
Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RAK18 sisältää kymmenen Excel-muo-
toista liitettä. Nämä liitteet sisältävät valmisosa- ja tuoteosasuunnittelun sekä ra-
kennusfysikaalisen suunnittelun tehtäviä. Osa liitteiden sisältämistä tehtävistä on 
rakennesuunnittelun perustehtäviä, ja osa erikseen tilattavia tehtäviä. 
 
Pitkänen (2020) totesi haastattelussaan, että liitetiedostojen käytössä on ilmen-
nyt ongelmia, jonka vuoksi niiden käyttö vaatii suurta tarkkuutta. Ne aiheuttavat 
monesti epäselvyyksiä tarjouspyynnöissä, sillä tilaaja ei aina muista/osaa laittaa 
liitteitä mukaan tarjouspyyntöaineistoon. Lisäksi osa vanhemmista suunnitteli-
joista ei tiedä, miten kyseiset liitteet saa avattua. Liitteet saa auki esimerkiksi 
PDF-XChange Editorilla painamalla CRTL+Shift+A, tai vaihtoehtoisesti kuvan 5 
mukaisesti. 
 
 
KUVA 5. Tehtäväluettelon liitetiedostojen avaaminen. 
 
Liitteet 1 ja 10 sisältävät erikseen tilattavien tehtävien lisäksi myös rakennesuun-
nittelun perustehtäviä. Liite 1 käsittelee paikallavalettavien julkisivu- ja betonirun-
korakenteiden toteutussuunnittelua, ja liite 10 rakennusfysikaalista suunnittelua. 
(RT 103087 2019.) 
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Liitteet 2-9 sisältävät valmisosa- ja tuoteosasuunnittelun tehtäviä, jotka koskevat 
betonielementtirunko- ja betonielementtijulkisivurakenteita, teräsrunkorakenteita, 
metallijulkisivuelementtirakenteita, puurunko- ja puujulkisivurakenteita, muurat-
tuja julkisivurakenteita sekä lasijulkisivu- ja lasikattorakenteita. Kyseiset tehtävä-
kokonaisuudet ovat erikseen tilattavia tehtäviä, ja niiden kuuluminen suunnittelu-
toimeksiantoon määritellään tehtäväluettelon kohdassa C6. Valitut liitteet tuloste-
taan täsmennetyn tehtäväluettelon liitteeksi. (RT 103087 2019.) 
 
Rakennesuunnittelijan on hyvä tiedostaa, että kaikki liitteen sisältämät tehtävät 
eivät aina kuulu suunnittelutoimeksiantoon, vaan tilaaja voi valita vain osan liit-
teen sisältämistä tehtäväkokonaisuksista osaksi rakennesuunnittelua (RT 
103087 2019). Valitut tehtävät voidaan merkitä monella eri tavalla, ja epäselvissä 
tilanteissa rakennesuunnittelijan tulee varmistaa tilaajalta, miten valitut tehtävät 
on merkitty kyseissä tarjouspyynnössä.  
 
 
4.2 Rakennesuunnittelun tehtäväluettelon muutokset 
 
Rakennesuunnittelun tehtäväluettelon sisältö on muuttunut hieman vuosien ai-
kana. Suurin muutos on tapahtunut ensimmäisen päivityksen aikana, mutta myös 
uusimpaan versioon on tullut hieman päivityksiä edeltäjäänsä verrattuna. Tehtä-
väluettelon päivitysten tarkoitus on ollut lähinnä rakennesuunnittelun tehtävien 
tarkempi määrittäminen, tehtäväluettelon selkeyttäminen sekä suunnittelun hal-
linnan parantaminen. Nykyaikainen tehtäväluettelo toimii oikein käytettynä raken-
nesuunnittelijan tehtävien tarkistuslistana. 
 
Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RAK95 ei jaottele rakennushanketta nyky-
aikaisten suunnitteluvaiheiden mukaisesti, vaan siinä suunnitteluvaiheet ovat tar-
veselvitys, hankesuunnittelu, luonnossuunnittelu, toteutussuunnittelu, rakentami-
nen ja käyttöönotto. Vanha luonnossuunnitteluvaihe pitää käytännössä sisällään 
sekä ehdotussuunnittelun että yleissuunnittelun. Osa vanhoista suunnittelijoista 
saattaakin kutsua ehdotus- ja yleissuunnitteluvaiheita edelleen luonnossuunnit-
teluvaiheeksi. Lisäksi RAK95 ei erottele suunnittelun valmistelua, rakennuslupa-
tehtäviä, rakentamisen valmistelua sekä takuuaikaa omiksi vaiheikseen kuten 
RAK12 ja RAK18.  
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RAK95 on myös tehtäväsisällöltään suppeampi kuin uudistetut tehtäväluettelot, 
ja se määrittelee suunnitteluvaiheiden sisältämät tehtävät vain pääpiirteittäin. 
Tehtäväluetteloissa RAK12 ja RAK18 tehtävät on pilkottu paljon pienempiin ko-
konaisuuksiin, ja ne sisältävät paljon tehtäviä joille ei löydy vastaavuutta 
RAK95:stä. RAK95 käsittelee lähinnä uusien tehtäväluetteloiden mukaisia suori-
tusvaiheen tehtäviä, eikä esimerkiksi tietomallintamiseen liittyviä tehtäviä ole 
RAK95:ssä ollenkaan.  
 
RAK12 ja RAK18 ovat ulkoasultaan, rakenteeltaan ja sisällöltään hyvin saman-
kaltaiset. Muutokset koskevat lähinnä tehtäväluettelon rakennetta ja tehtävien 
esitystapaa, mutta myös tehtäväsisältöön on tullut hieman muutoksia. Esimer-
kiksi tehtävien jaottelu erikseen tilattaviin tehtäviin sekä perustehtäviin on muut-
tunut joiltain osin, eikä aivan jokaiselle tehtävälle löydy vastinetta vanhasta luet-
telosta. Uusinta tehtäväluetteloa on pyritty myös selkeyttämään keskittymällä itse 
tehtävien määrittämiseen, eikä esimerkiksi piirustusten sisältöön oteta kantaa sa-
malla tavalla kuin RAK12:ssa. Piirustusten sisältö on esitetty kattavasti Suomen 
Rakennusinsinöörien Liiton julkaisemissa kirjoissa RIL 229-1-2013 ja RIL 229-2-
2013, eikä sitä näin ollen ole tarvetta käydä läpi tehtäväluettelossa.  
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5 RAKENNESUUNNITTELUN TEHTÄVÄT  
 
 
Tavanomaisessa rakennushankkeessa rakennesuunnittelun tehtävien pääpaino 
sijoittuu ehdotussuunnittelusta rakentamisvaiheeseen, mutta myös hankesuun-
nitteluvaihe sisältää rakennesuunnittelun perustehtäviä. Rakennushankkeen tar-
veselvitys- ja käyttöönottovaihe sekä takuuaika ovat vaiheita, joissa rakenne-
suunnittelija ei ole yleensä aktiivisesti mukana, eivätkä kyseiset vaiheet sisällä 
rakennesuunnittelulle määriteltyjä perustehtäviä. Tämän vuoksi näiden vaiheiden 
tehtäväsisältöä ei käsitellä tässä opinnäytetyössä.  
 
 
KUVA 6. Hankevaiheiden tulokset – hankesuunnittelusta toteutussuunnitteluun 
(RT 10-11105 2013). 
 
Rakennesuunnittelun tehtäväluettelon mukaisia tehtäviä tarkasteltaessa on syytä 
huomioida, että tehtävät eivät ole joka hankkeessa samat. Tilaaja voi lisätä teh-
täväluetteloon tehtäviä tai vaihtoehtoisesti poistaa joitain tehtäviä, jotka eivät 
kuulu hankkeeseen tai ovat muuten tarpeettomia. (RT 103087 2019.) Lisäksi mo-
nesti hankkeiden aikana tulee vastaan tilanteita, joissa vaaditaan tehtäväksi sel-
laisia tehtäviä, jotka eivät kuulu rakennesuunnittelijalle tai niistä ei ole sovittu. Ra-
kennesuunnittelijan tulee olla tietoinen siitä, että mitkä tehtäväluettelon tehtävistä 
kuuluvat mukaan suunnittelutoimeksiantoon, sillä toimeksiannon ulkopuolisten 
tehtävien tekeminen saattaa aiheuttaa taloudellisia sekä aikataulullisia haasteita. 
Epäselvissä tilanteissa onkin hyvä aina tarkistaa suunnittelutarjouspyynnön ja 
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suunnittelusopimuksen sisältö ennen kuin aloittaa tehtävän suorittamisen. (Ron-
kainen 2020; Hankaniemi 2020.) 
 
Rakennesuunnittelijan on hyvä huomioida myös se, että eri hankevaiheet täyden-
tävät toisiaan. Tehtävät eivät aina etene täysin tehtäväluettelon osoittamassa jär-
jestyksessä, vaan eri tehtäviä voidaan tehdä samanaikaisesti, eikä niitä tehdä 
aina samalla tarkkuudella eri hankkeissa. Esimerkiksi yleissuunnitteluvaiheessa 
osa suunnitelmapaketeista voidaan viedä jo hankintoja palvelevien suunnitelmien 
tai toteutussuunnitelmien vaatimaan tarkkuuteen, jos hankintakyselyt tehdään 
yleissuunnitelmien pohjalta. (RT 10-11105 2013.) 
 
Myöskään tietomallin sisältö ei ole jokaisessa hankkeessa sama. Ennen suunnit-
telutyön aloittamista tulisi sopia tietomallintamisen tarkkuudesta sekä hyödyntä-
misestä hankkeen aikana, ja kirjata päämäärät, tavoitteet ja käyttötarkoitus tieto-
mallinnussuunnitelmaan. Hankkeen aikana saattaa ilmetä projektinhallinnallisia 
haasteita, jos hankkeen osapuolet eivät ymmärrä tietomallintamiseen liittyviä teh-
täviä, resursseja, rooleja sekä vastuita. (RT 10-11076 2012.) 
 
 
5.1 Hankesuunnittelu (B) 
 
Hankesuunnitteluvaiheen aikana laaditaan projektiohjelma ja hankeohjelma, 
joissa esitetään tavoitteet hankkeen läpiviennin ja suunnittelun osalta. Vaiheesta 
vastaa tilaaja/rakennuttaja, joten rakennesuunnittelun osallistumisesta vaihee-
seen täytyy sopia aina erikseen. (RT 103087 2019.) 
 
Vaikka rakennesuunnittelu ei ole yleensä mukana vielä tässä vaiheessa hanketta 
on sille määritetty tehtäväluettelossa muutamia perustehtäviä. Perustehtävät 
ovat lähinnä selvityksien tekemistä ja muistiokirjauksia, eikä tässä vaiheessa ole 
syytä ottaa esimerkiksi mallintamista mukaan suunnitteluun.  
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5.1.1 RAK18 mukaiset perustehtävät ja tuotokset 
 
Rakennesuunnittelijan tulee määrittää lähtötietojen riittävyys, ja tehdä lähtötieto-
luettelo sekä tarvittaessa luettelo puuttuvista lähtötiedoista. Lisäksi rakennesuun-
nittelija avustaa hankeaikataulun määrittämisessä ja tekee rakennettavuus- ja 
elinkaariselvitykset, toteutustavan valintaan liittyvät selvitykset sekä vertailututki-
musraportin. Selvityksissä ja raportissa arvioidaan eri rakennuspaikkojen raken-
nettavuutta ja kustannuksia sekä niiden vaikutuksia rakennuksen käyttöikään, 
elinkaareen ja ympäristöön. (RT 103087 2019.) 
 
Oleellisena osana hankesuunnittelua on myös rakenneteknisten tavoitteiden 
määrittäminen. Rakennesuunnittelijan tulee määritellä eri rakennusjärjestelmien 
ja rakennusosien rakennetekniset suunnittelutavoitteet sekä osallistua tavoittei-
den märittelyyn muun muassa rakenteiden laadun, toiminnallisuuden ja raken-
nusfysikaalisten ominaisuuksien osalta. (RT 103087 2019.) 
 
 
5.2 Suunnittelun valmistelu (C) 
 
Suunnittelun valmistelu on rakennesuunnitteluprojektin onnistumisen kannalta 
erittäin tärkeä vaihe, sillä sen aikana organisoidaan suunnitteluprojekti (RT 
103087 2019). Vaiheen aikana tulee kiinnittää erityistä huomiota hankkeen eri-
tyisvaatimuksiin ja ehtoihin, jotka saattavat vaikuttaa hankkeen kulkuun, sisältöön 
ja aikatauluun (Ronkainen 2020). 
 
Myös rakennushankkeen urakkamuodolla saattaa olla vaikutuksia, jotka on hyvä 
huomioida heti suunnittelua valmisteltaessa. Urakkamuodolla on vaikutuksia 
muun muassa hankintoja palvelevan suunnitteluvaiheen sisältöön ja aikatauluun. 
Esimerkiksi KVR-urakka saattaa olla rakennesuunnittelijan kannalta paljon no-
peatempoisempi kuin perinteisellä urakkatoteutuksella toteutettu hanke. On 
myös syytä huomioida, että mitä pidempi projekti on, sitä enemmän aikaa menee 
yleensä myös projektinjohtoon. (Ronkainen 2020; Hankaniemi 2020.) Projekti-
päällikön on hyvä kertoa ennen suunnittelun aloittamista suunnittelijoille millä ta-
paa urakkamuoto vaikuttaa hankkeen kulkuun (Ronkainen 2020). 
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5.2.1 RAK18 mukaiset perustehtävät ja tuotokset 
 
Suunnittelun valmistelu tulee aloittaa tarkistamalla rakennesuunnittelulle asetetut 
tavoitteet hankkeessa ja myös se, että urakkamuoto sekä hankintamuodot on 
määritelty oleellisten rakenneosien osalta. Hankintamuotoja on neljä. Hankinnat 
voidaan tehdä työpiirustuksin, täydentyvin työpiirustuksin, ohjeellisin suunnitel-
min (viitesuunnitelmien avulla) tai tuoteosakaupalla. (RT 103087 2019.) 
 
Rakennesuunnittelijan on tutustuttava tarjouspyyntöaineistoon, varmistettava 
lähtötietojen riittävyys sekä selvitettävä oman organisaation kelpoisuus ja resurs-
sien riittävyys suunnittelutoimeksiantoon. Tarkasteltavia asioita ovat hankkeen 
tavoitteet, aikataulut sekä vastuujaot. (RT 103087 2019.) Projektin onnistu-
miseksi aikatauluun on kiinnitettävä huomiota myös tehtäväkohtaisella tasolla 
(Hankaniemi 2020).  Näiden varmistusten ja selvitysten jälkeen laaditaan alus-
tava projektisuunnitelma. Lisäksi suunnittelun valmistelun aikana tehdään täs-
mennetty tehtäväluettelo sopimalla tehtäväluettelon liitteiden kuulumisesta toi-
meksiantoon ja suunnittelutehtävän laajuudesta. (RT 103087 2019.) 
 
Tärkeimpänä osana suunnittelun valmistelua on suunnittelusopimuksen solmimi-
nen. Vaiheen aikana sovitaan myös suunnittelu- ja tiedonvaihtoaikatauluista, 
suunnittelukatselmuksista, tietomallipohjaisen suunnittelun hyödyntämisestä ja 
laajuudesta sekä suunnittelu- ja rakentamisvaiheen kokouksista, yhteistyöstä ja 
viestinnästä. Jos rakennusprosessin aikana ilmenee mahdollisia erityismenette-
lyitä, selvitetään niistä aiheutuvat vaatimukset ja tehtävät. (RT 103087 2019.) 
 
 
5.3 Ehdotussuunnittelu (D) 
 
Ehdotussuunnitteluvaihe ei aina kuulu mukaan suunnittelutoimeksiantoon selke-
ästi omana vaiheenaan, vaan ehdotussuunnittelu saatetaan hoitaa osana yleis-
suunnitteluvaihetta. (Hankaniemi 2020.) Tehtäväluettelossa on kuitenkin määri-
tetty myös ehdotussuunnittelu omaksi vaiheekseen, ja se pitää sisällään useita 
perustehtäviä rakennesuunnittelulle.  
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Ehdotussuunnitteluvaiheessa rakennesuunnittelijan tulee laatia suunnittelutehtä-
vien ratkaisemiseksi vaihtoehtoisia suunnitelmia ja arvioida eri vaihtoehtojen to-
teutettavuutta. Tämän lisäksi rakennesuunnittelijan tulee varmistaa osaltaan 
hankkeelle asetettujen tavoitteiden täyttyminen valitun ehdotuksen osalta. (RT 
103087 2019.) Ehdotussuunnitteluvaiheesta pyritään siirtymään melko nopeasti 
yleissuunnitteluvaiheeseen, eikä näin ollen siihen käytetä suurta osuutta koko ra-
kennusprojektiin varatusta ajasta (Hankaniemi 2020).  
 
Ennen ehdotussuunnittelun aloittamista laadittuna tulee olla hankesuunnitelma 
tai vastaava kuvaus, josta selviävät hankkeen vaatimukset. Lisäksi tiedossa ja/tai 
laadittuna tulee olla suunnittelupäätös, suunnittelusopimukset, suunnittelun yh-
teistyömenettelyt ja tavoitteet. (RT 103087 2019.) 
 
 
5.3.1 RAK18 mukaiset perustehtävät ja tuotokset 
 
Ehdotussuunnitteluvaihe käynnistetään varmistamalla lähtötietojen riittävyys 
sekä rakennetekniset suunnittelutavoitteet. Tämän lisäksi tulee täsmentää ehdo-
tussuunnitteluvaiheessa laadittavien ratkaisuvaihtoehtojen määrä, laajuus ja ai-
kataulu sekä CAD- ja tietomallipohjaisen suunnittelun sisältö ja laajuus. (RT 
103087 2019.) 
 
Itse suunnitelmien laadinta alkaa rakennesuunnittelussa käytettävien kuormituk-
sien määrittämisellä, jonka jälkeen siirrytään rakenneteknisten ratkaisuvaihtoeh-
tojen määrittämiseen. Rakennesuunnittelijan tulee tehdä rakennettavuusselostus 
sekä rakenteellisen turvallisuuden ja paloturvallisuuden riskiarvio, joissa eri rat-
kaisuvaihtoehtoja vertaillaan rakennettavuuden sekä turvallisuuden näkökul-
mista. Lisäksi eri vaihtoehtojen rakennusfysikaaliseen toimivuuteen sekä kosteu-
denhallintaan liittyviä riskejä tulee arvioida. (RT 103087 2019.) 
 
Tehtäväluettelon liitteen 10 mukaiset rakennusfysikaalisen suunnittelun perus-
tehtävät tulee myös suorittaa. Perustehtäviin kuuluu ehdotusten laatiminen 
maanvastaisten rakenteiden vedeneristystavoista ja märkätilojen vedeneristys-
ratkaisuista sekä maanvastaisten rakenteiden kosteusolosuhteiden arvioiminen. 
(RT 103087 2019.) 
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Ehdotussuunnitteluvaiheen lopussa täydennetään rakenteiden suunnittelun ja to-
teutuksen perusteet -asiakirja ja suoritetaan suunnitelmien ristiin tarkastus sekä 
yhteensovittaminen. Suunnitelmille hankitaan kirjallinen hyväksyntä, ja tehdään 
esitys ehdotuksesta yleissuunnittelun pohjaksi. (RT 103087 2019.) 
 
 
5.3.2 Rakennepiirustusten ja tietomallin sisältö 
 
Ehdotussuunnittelun aikana laaditaan karkeat ehdotukset muun muassa kohteen 
rakennejärjestelmistä ja rakennetyypeistä (RT 103087 2019). Rakennejärjestel-
mistä tehdään periaatteelliset rakennejärjestelmäkaaviot, joista selviävät raken-
teiden päädimensiot ja ominaisuudet sekä käyttöikään vaikuttavat tekijät (RT 10-
11128 2013). 
 
Rakennesuunnittelijalla ei ole varsinaisia mallinnusvaatimuksia ehdotussuunnit-
teluvaiheessa. Esimerkiksi kustannusten selvittämiseksi rakennesuunnittelija voi 
kuitenkin erikseen sovittaessa mallintaa erilaisia runkovaihtoehtoja. Mikäli mallin-
taminen otetaan mukaan hankkeen tässä vaiheessa, mallinnustarkkuus on yleis-
suunnitteluvaiheen mukainen. (RT 10-11070 2012.) 
 
 
5.4 Yleissuunnittelu (E) 
 
Yleissuunnitteluvaiheessa rakennesuunnittelun rooli on jo hieman suurempi kuin 
ehdotussuunnitteluvaiheessa. Yleissuunnitteluvaiheen suunnittelu tehdään sillä 
tarkkuudella ja siinä laajuudessa, että rakennusosien ja kohteen määrät, laajuus, 
laatutaso ja työtavat voidaan määrittää suunnitteluvaihe huomioon ottaen toteu-
tuskustannusten edellyttämällä tarkkuudella. Rakennesuunnittelijan on tarkastet-
tava, että yleissuunnitelma täyttää asetetut tavoitteet ja vaatimukset sekä sen, 
että suunnitelma on toteuttamiskelpoinen. Ennen yleissuunnittelun aloittamista 
ehdotussuunnitelman tulee olla valittu ja hyväksytty. (RT 103087 2019.) 
 
Yleissuunnitteluvaiheessa selvitetään rakennuksen runkojärjestelmä, perusta-
mistapa, kantavat ja jäykistävät rakenteet sekä materiaalit. Myös rakennuksen 
routa- ja palosuojausperiaatteiden tulee olla selvillä. (RIL 229-1-2013 2013, 111.) 
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Suunnittelussa on kuitenkin hyvä muistaa, että hankkeeseen saattaa tulla vielä 
muutoksia tässä vaiheessa hanketta (Ronkainen 2020). 
 
 
5.4.1 RAK18 mukaiset perustehtävät ja tuotokset 
 
Yleissuunnitteluvaihe aloitetaan tarkistamalla lähtötietojen riittävyys, ja tekemällä 
tarvittavat päivitykset lähtötietoluetteloon sekä mahdollisesti luettelo tarvittavista 
lähtötiedoista. Alussa tulee myös osallistua yleissuunnitteluvaiheen hankepaket-
tijaon laatimiseen. Hankintapakettien sisältö, tarkkuus ja ajankohdat tulee olla 
määriteltynä ennen suunnittelutyön aloittamista. (RT 103087 2019.) 
 
Rakennesuunnittelijan tulee varmistaa kosteudenhallintaselvityksen vaatimukset 
suunnittelulle sekä täsmentää rakennesuunnitteluun kohdistuvia tavoitteita ja kir-
jata täsmennetyt tavoitteet ylös muistioihin. Mikäli ilmenee tarve lisätutkimuksille, 
-investoinneille ja/tai -mittauksille, tulee ne määrittää tässä vaiheessa hanketta ja 
tehdä tutkimus- ja investointiohjelma. (RT 103087 2019.) 
 
Yleissuunnittelun aikana rakennesuunnittelijan tulee osallistua kiinteän perusra-
kennuksen ja muuntuvien tilaosien määrittämiseen sekä varmistaa rakenteiden 
käyttöikä- ja elinkaaritavoitteiden toteutuminen. Rakennesuunnittelija täsmentää 
rakennesuunnittelussa käytettävät kuormitukset ja laatii rakennuksen perustus-, 
runko-, julkisivu- ja vesikattorakenteiden yleissuunnitelmat sekä rakennetyypit ja 
tietomallin. (RT 103087 2019.) 
 
Rakenneratkaisujen rakennusfysikaalinen toimivuus tulee varmistaa sekä suorit-
taa rakennusfysikaalisen suunnittelun perustehtävät, jotka on esitetty tehtävä-
luettelon liitteessä 10. Yleissuunnitteluvaiheen rakennusfysikaalisiin perustehtä-
viin kuuluu muun muassa tuuletusten, ilman- ja höyrynpitävyyksien sekä veden- 
ja kosteudeneristyksien riittävyyden ja toimivuuden arvioiminen. Lisäksi rakenne-
suunnittelijan on tarkasteltava mahdollisten kylmäsiltojen vaikutukset. (RT 
103087 2019.) 
 
Yleissuunnitteluvaiheen aikana laaditaan myös täydentävien rakenteiden yleis-
suunnitelmat sekä tehdään selostuksia ja asiakirjoja, jotka liittyvät muun muassa 
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rakenteellisiin riskeihin, turvallisuuteen ja kosteudenhallintaan. Täsmennetyt tie-
dot rakenteiden suunnittelusta ja toteutuksesta kirjataan ylös, ja suoritetaan 
suunnitelmien ristiin tarkastus sekä yhteensovittaminen. (RT 103087 2019.) 
 
Yleissuunnitteluvaiheen aikana tehtävien laskelmien tarkoituksena on lähinnä 
selvittää rakenteiden riittävyys ja dimensiot sekä rakennuksen pystyssä pysymi-
nen. Vaiheen aikana tehdään muun muassa rakenteiden ja liitosten periaatteelli-
set rakennelaskelmat, kokonaisvakavuuslaskelmat sekä alustavat värähtelytar-
kastelut. Erityisen tarkka tulee olla kohteen stabiliteettilaskelmista, sillä ylimää-
räisten jäykistävien rakenneosien lisääminen myöhemmissä vaiheissa saattaa 
olla haastavaa. (Ronkainen 2020; Lampinen 2020; Pitkänen 2020.) Laskelmissa 
tulee tarkastella murto-, käyttö- ja onnettomuusrajatilojen mukaiset tilanteet. (RT 
103087 2019.) 
 
 
5.4.2 Rakennepiirustusten sisältö 
 
Vaiheen aikana tehtävät eri rakenteiden yleissuunnitelmat sisältävät pääasiassa 
tasokaavioita, yleisleikkauksia, eri rakenneosien periaatepiirustuksia, tartuntapii-
rustuksia sekä tyypillisiä liittymädetaljeja (RT 10-11128 2013). Suunnitelmat ovat 
periaatteellisia, eikä yksityiskohtaista suunnittelua ole tarpeellista tehdä (Hanka-
niemi 2020).  
 
Vaiheen aikana tehtävissä piirustuksissa on oleellista, että rakennuksen ja kan-
tavien sekä jäykistävien rakenteiden dimensiot, korkeusasemat, materiaalit sekä 
yleisimpien leikkausten ja detaljien merkinnät ovat näkyvissä. Raudoitukset tulee 
esittää karkealla tasolla, ja ilmoittaa niiden alustavat määrät. Myös esimerkiksi 
paalutyypit, alustavat paalumäärät ja paalupituudet tulee esittää suunnitelmissa, 
mikäli kohde paalutetaan. (RIL 229-1-2013 2013, 111, 117, 126.) 
 
Lisäksi rakennesuunnittelijan on laadittava rakennuksen rakennetyyppipiirustuk-
set, joista selviävät rakennepaksuudet, palonkestoluokat, eristävyydet ilman, ää-
nen ja lämmön osalta sekä mahdolliset rajoitukset. (RIL 229-1-2013 2013, 114.) 
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5.4.3 Tietomallin sisältö 
 
 
KUVA 7. Tietomalli yleissuunnitteluvaiheessa (RT 10-11070 2012). 
 
Yleissuunnitteluvaiheessa rakennesuunnittelija aloittaa tietomallin luomisen eh-
dotussuunnitteluvaiheessa valittuja perusratkaisujen ja arkkitehdin tietomallin 
pohjalta, tai vaihtoehtoisesti kehittää jo ehdotussuunnitteluvaiheessa aloitettua 
tietomalliaan (RT 10-11066 2012). 
 
Yleissuunnitteluvaiheen tietomallin pääasiallinen tarkoitus on rakennuskohteen 
ja sen rakenneratkaisujen havainnollistaminen. Lisäksi se auttaa eri suunnitel-
mien yhteensovittamisessa ja sen avulla voidaan tehdä alustavaa määrä- ja kus-
tannuslaskentaa. (RT 10-11070 2012.) 
 
Yleissuunnitteluvaiheessa rakennesuunnittelijan tulee mallintaa rakennuksen pe-
rustus- ja runkorakenteiden perusgeometriat ja sijainnit oikein. Mallinnus ei ole 
yksityiskohtaista ja esimerkiksi liitoksia tai ontelolaatastoja ei ole syytä mallintaa 
tarkasti. (Lampinen 2020; Pitkänen 2020.) Projektikohtaisesti voidaan kuitenkin 
sopia, että yleissuunnitteluvaiheen tietomalliin lisätään esimerkiksi liitoksia, ei-
kantavia seiniä, katoksia, ulkotasoja, julkisivurakenteita, alapohjan lämmöneris-
teitä ja paalutuksia (RT 10-11070 2012).  
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KUVA 8. Esimerkki porrashuoneen mallitarkkuudesta yleissuunnitteluvaiheessa 
(RT 10-11070 2012). 
 
 
5.5 Rakennuslupatehtävät (F) 
 
Rakennuslupatehtäviin kuuluu rakennesuunnittelijan osalta rakennusluvan edel-
lyttämien tietojen täydentäminen sekä yleissuunnitelman hyväksyttävyyden tar-
kistaminen. Tämän lisäksi on laadittava tarvittavat rakennusluvan edellyttämät 
suunnitelmat ja muut asiakirjat, jotka kuuluvat rakennesuunnittelijan tehtäväko-
konaisuuteen. (RT 103087 2019.) 
 
Rakennuslupatehtävät voidaan aloittaa heti kun yleissuunnitelma on tarvittavilta 
osin valmis, ja siitä saadaan riittävästi tietoa tehtävien suorittamista varten. (RT 
103087 2019.) 
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5.5.1 RAK18 mukaiset perustehtävät ja tuotokset 
 
Rakennesuunnittelijan tulee selvittää paikkakuntakohtaiset rakennusvalvonnan 
erityisvaatimukset suunnittelulle. Lisäksi rakennesuunnittelija kokoaa tarvittavat 
ennakkolausunnot viranomaisilta ja tarvittaessa osallistuu rakennusvalvonnan 
ennakkoneuvotteluihin. (RT 103087 2019.) 
 
Rakennesuunnittelijan tulee arvioida rakenteellista turvallisuutta ja riskejä, sekä 
osallistua riskiarvion ja riskianalyysin laadintaan. Lisäksi rakennesuunnittelijan on 
laadittava rakennesuunnitelmien tarkastussuunnitelma, joka sisältää kuvauksen 
tarkastusmenettelyistä ja tarkastuksen vastuuhenkilöistä. (RT 103087 2019.) 
 
Vaaditut rakennesuunnitelmat ja selvitykset toimitetaan rakennusvalvontaviran-
omaiselle ennen rakennustyön aloittamista (RT 103087 2019). Vaadittuihin suun-
nitelmiin kuuluvat esimerkiksi kohteen rakennetyypit (Lampinen 2020; Pitkänen 
2020). Lisäksi viranomaisille on esitettävä kohteen kuormitus, stabiliteetti ja mi-
toituslaskelmat, joista käy ilmi rakennejärjestelmä, käytetyt laskentamenetelmät, 
saadut tulokset ja laskelmien kattavuus. Jos käytetyt rakennejärjestelmät ovat 
tavallisesta poikkeavia, voidaan lisäksi vaatia toimitettavaksi selvitys rakenteen 
toiminnasta. (RIL 229-1-2013 2013, 66.) 
 
Rakennuslupa-asiakirjojen ollessa valmiit rakennesuunnittelijan tulee hankkia 
niille kirjallinen hyväksyntä, ja jättää ne käsiteltäviksi rakennusvalvontaviranomai-
sen ohjeiden mukaan (RT 103087 2019). 
 
 
5.6 Toteutussuunnittelu (G) 
 
Toteutussuunnitteluvaihe jakautuu kahteen eri vaiheeseen. Hankintoja palvele-
van suunnittelun tarkoitus on viedä suunnitelmat sille tasolle, että niiden avulla 
voidaan laskea kustannukset tarjouksia ja toimitussopimuksia varten. (RIL-229-
1-2013 2013, 36.) Suunnittelukokonaisuus tulee tehdä sillä tarkkuudella ja siinä 
laajuudessa, että kohteen ja sen rakennusosien määrät, laajuus, laatutaso ja työ-
tavat pystytään määrittämään riittävällä tarkkuudella (RT 103087 2019). Halutun 
tarkkuuden määrittää tilaaja, ja siitä on sovittava aina erikseen. (Pitkänen 2020.) 
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Hankintoja palvelevat suunnitelmat tai vaihtoehtoisesti yleissuunnitelmat täyden-
netään ja kehitetään toteutussuunnitteluvaiheen toisessa osassa toteutusta ja ra-
kentamista palveleviksi mitoitetuiksi tuotemäärittelyiksi ja suunnitelmiksi. Toteu-
tusta palvelevat suunnitelmat pitävät sisällään muun muassa täydentävät detal-
jisuunnitelmat sekä järjestelmä- ja tuoteosasuunnitelmat, jotka tehdään joko pää-
rakennesuunnittelijan laatimien hankintoja palvelevien suunnitelmien tai toteu-
tusta palvelevien suunnitelmien perusteella riippuen kohteen toteutustavasta. 
(RT 103087 2019.) 
 
Rakennesuunnittelijan työmäärän kannalta toteutussuunnitteluvaihe on raken-
nushankkeen suurin vaihe. Hankintoja ja toteutusta palvelevat suunnitelmat vie-
vät yhteensä projektiin varatusta ajasta yleensä yli puolet. Jos järjestelmä- ja tuo-
teosasuunnitelmien laadinta kuuluu mukaan suunnittelutoimeksiantoon, on pel-
kästään toteutusta palvelevan vaiheen osuus usein yli puolet koko projektista. 
(Hankaniemi 2020; Ronkainen 2020; Lampinen 2020; Pitkänen 2020.) 
 
Ennen toteutussuunnittelun aloittamista suoritetaan tehtäväluettelon kohdan C1 
mukaiset tehtävät, jotka ovat rakennesuunnittelulle asetettujen tavoitteiden tar-
kistaminen sekä sen tarkistaminen, että urakkamuoto ja hankintamuodot oleellis-
ten rakenneosien osalta on määritelty. (RT 103087 2019.) 
 
 
5.6.1 RAK18 mukaiset perustehtävät ja tuotokset 
 
Toteutussuunnittelun alussa tulee tarkistaa tarjouspyyntöaineiston sisältö sekä 
varmistaa oman organisaation kelpoisuus ja resurssien riittävyys suunnittelutoi-
meksiantoon. Tämän lisäksi sovitaan suunnittelukäytännöistä, huolehtimis- ja 
vastuurajoista rakennesuunnittelun osalta sekä suunnittelukatselmuksista. (RT 
103087 2019.) 
 
Suunnittelu käynnistyy tehtäväluettelon kohdan C3 mukaisilla tehtävillä. Raken-
nesuunnittelijan tulee tarkastella hankkeen aikatauluja, vastuujakoa ja lähtötieto-
jen riittävyyttä. Lähtötietoluettelo päivitetään ja tehdään tarvittaessa luettelo puut-
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tuvista lähtötiedoista.  Lisäksi on tarkistettava ja täsmennettävä suunnittelutehtä-
vän laajuus sekä tietomallipohjaisen suunnittelun laajuus ja hyödyntäminen to-
teutussuunnittelun aikana. (RT 103087 2019.) 
 
Hankintoja palvelevaa suunnittelua varten on tarkennettava hankintoja palvele-
vien suunnitelmien hankintamuoto ja valmiusaste sekä sovittava mahdollisten 
hankintamuotomuutosten vaikutuksista suunnittelutoimeksiantoon. Hankinta-
muodot on käyty läpi luvussa 5.2.1. Suunnitelmat laaditaan valitun hankintamuo-
don mukaisesti. (RT 103087 2019.) 
 
Toteutussuunnittelu pitää sisällään myös purkuihin, tuentoihin ja väliaikaisiin ra-
kenteisiin liittyviä perustehtäviä. Tehtävät liittyvät muun muassa purkujärjestyk-
seen, työturvallisuuteen, jätteiden käsittelyyn/kierrätykseen, purettavien rakentei-
den laajuuden määrittämiseen sekä purkusuunnitelman tarkastamiseen. Tarkas-
telujen pohjalta rakennesuunnittelija tekee purkutyöselostuksen ja purkutyökaa-
viot. (RT 103087 2019.) 
 
Perustus- ja alapohjarakenteiden toteutussuunnitteluvaiheen mukaiset rakenne-
suunnitelmat pitävät sisällään itse rakenteiden suunnittelun lisäksi liittymien, rou-
tasuojausten sekä lämmön-, veden-, kosteuden- ja radoneristysten suunnittelun. 
Tämän lisäksi myös paalutukset tulee suunnitella, ja laatia paaluluettelot. Raken-
nesuunnittelijan tulee varmistua perustus- ja alapohjarakenteiden rakennusfysi-
kaalisesta toimivuudesta, ja laatia tarvittavat toteutusasiakirjat kyseisten raken-
teiden osalta. (RT 103087 2019.) 
 
Runkorakenteiden rakennesuunnitelmat pitävät sisällään kantavien ja jäykistä-
vien runkorakenteiden suunnittelun hankkeeseen valitun hankintamuodon mu-
kaisesti sekä runkorakenteisiin liittyvät lämmön-, veden- ja kosteudeneristykset. 
Eristyksiä suunniteltaessa tulee varmistua niiden rakennusfysikaalisesta toimi-
vuudesta. Tämän lisäksi tulee laatia puu-, betonielementti-, liitto- ja teräsrunko-
rakenteiden toteutusasiakirjat hankkeeseen soveltuvassa laajuudessa sekä ottaa 
huomioon liittyvien valmisosa-, tuoteosa- ja järjestelmätoimitusten vaikutukset 
runkorakenteisiin. Rakennesuunnittelijan tulee myös suunnitella tehtäväluettelon 
liitteen 1 mukaisesti paikallavalettavat rakenteet. (RT 103087 2019.) 
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Julkisivu- ja ulkotasorakenteita suunniteltaessa rakennesuunnittelijan tulee huo-
lehtia rakenteellisen kokonaisuuden toteutumisesta. Suunnittelun laajuus mää-
räytyy valitun hankintamuodon mukaan. Suunnitelmat pitävät sisällään julkisivu- 
ja ulkotasorakenteiden veden-, kosteuden- ja lämmöneristyksien sekä tuuletuk-
sen, liittymien, lävistyksien ja tiivistyksien suunnittelun, ellei kyse ole tuoteosa-
kaupasta. Tämän lisäksi tulee suunnitella paikallavalettavat julkisivurakenteet, 
aukotusten tukirakenteiden periaatteet, erikoisovien ja -ikkunoiden kiinnitykset 
sekä täydentävien rakenteiden tyypilliset liitokset ja päädimensiot. Kohteen täy-
dentäviä rakenteita ja liitoksia voivat olla esimerkiksi katokset sekä kaiteet kiinni-
tyksineen. (RT 103087 2019.) 
 
Vesikaton rakenteiden, liittymien, lävistyksien ja detaljien sekä lämmön-, veden, 
kosteudeneristyksien, tuuletuksen ja höyrynsulkujen suunnittelu kuuluu mukaan 
toteutussuunnitteluun. Tämän lisäksi vesikaton rakennesuunnitelmiin sisältyy 
täydentävien rakenteiden kuten kattopollareiden ja kulkusiltojen päädimensioi-
den sekä tyypillisten liittymien, kiinnitysten ja läpivientien suunnittelu. Myös lasi-
kattorakenteiden kiinnitykset, kuormitukset ja muut periaatteet tulee määritellä 
sekä suunnitella sadeveden poistojärjestelmä kattokaivojen sijoittelun ja kaatojen 
osalta. Vesikatto- ja pihakansirakenteiden rakennusfysikaalisesta toimivuudesta 
tulee varmistua, ja ottaa huomioon kaikkien liittyvien valmisosa-, tuoteosa- ja jär-
jestelmäosatoimitusten vaikutukset. (RT 103087 2019.) 
 
Kiinteän perusrakennuksen ja muuntuvan tilaosan täydentävistä rakenteista tulee 
tehdä rakennesuunnitelmat. Täydentävien rakenteiden päädimensiot ja rakenne-
järjestelmäperiaatteet sekä keskeiset detaljit, liitokset ja liittymät runkorakentei-
siin tulee esittää suunnitelmissa. Lisäksi näihin rakenteisiin liittyvät veden-, kos-
teuden- ja lämmöneristykset ja niiden liittymät, liitokset, tiivistykset ja lävistykset 
tulee suunnitella sekä varmistua niiden rakennusfysikaalisesta toimivuudesta. 
Myös liittyvien tuoteosatoimitusten vaikutukset rakenteisiin tulee huomioida. (RT 
103087 2019.) 
 
Myös varaussuunnittelu on osa toteutussuunnittelua. Rakennesuunnittelijan tu-
lee sopia varaus- ja reikäpiirustusten hyväksymis- ja kierrätysmenettelyistä, aika-
tauluista ja vastuista sekä tehdä näiden pohjalta varausmenettelyohje. Lisäksi 
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tulee tarkastaa rakenteiden kannalta oleellisten järjestelmien ja reititysten tilan-
tarpeet sekä muiden suunnittelijoiden ja toimittajien suunnittelemat varaukset ra-
kenteiden toiminnan kannalta. Varaussuunnittelun tuotoksena on reikä- ja va-
rauspiirustukset. (RT 103087 2019.) 
 
Osana toteutussuunnittelua on tehtävä selostuksia ja muita tehtäviä, jotka liittyvät 
muun muassa suunnitelmien yhteensovittamiseen, suunnittelukatselmuksiin, ra-
kennustuotteiden teknisiin vaatimuksiin, työturvallisuuteen ja rakenteelliseen tur-
vallisuuteen. Lisäksi on täydennettävä rakennusselostus ja suoritettava toteutus-
suunnitteluvaiheen rakennusfysikaalisen suunnittelun perustehtävät, jotka on 
esitetty tehtäväluettelon liitteessä 10. Rakennusfysikaalisiin perustehtäviin kuu-
luu märkätilojen kaltevuuksien tarkistaminen sekä rakenteiden tuuletusvälien 
suunnittelu. Rakennesuunnittelijan tulee varmistua siitä, että laadittujen rakenne- 
ja tuoteosasuunnitelmien muodostama kokonaisuus toteuttaa rakenteellisen ko-
konaisuuden vaatimukset. (RT 103087 2019.) 
 
Rakennesuunnittelijan on laadittava hankintamuodon mukaisessa laajuudessa 
suunnittelutoimeksiannon edellyttämät rakennelaskelmat. Laskelmat tulee tehdä 
siten, että ne sisältävät käyttö-, onnettomuus- ja asennusaikaiset tilanteen tar-
kastelut. (RT 103087 2019.) Toteutussuunnitteluvaiheen laskelmat käsittelevät 
pääosin tyyppirakenteita ja tyyppielementtejä, liitoksia sekä raudoituksia (Ronkai-
nen 2020).  
 
Valmisosa-, tuoteosa- ja järjestelmäosasuunnitteluun liittyviä perustehtäviä ovat 
muun muassa hankintaan liittyvän suunnittelun tehtäväjaosta sopiminen, aika-
taulun laadintaan osallistuminen, teknisten vaatimusten määrittäminen sekä to-
teutussuunnitelmien suunnittelukatselmuksiin ja yhteensovittamiseen osallistu-
minen. Lisäksi rakennesuunnittelijan tulee tarkastaa toimittajien sopimus- ja tar-
joussuunnitelmien hyväksyttävyys sekä alakattosuunnitelmien, muiden järjes-
telmä- ja tuoteosasuunnitelmien ja työmenetelmien yhteensopivuus. (RT 103087 
2019.) 
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5.6.2 Rakennepiirustusten sisältö hankintoja palvelevassa vaiheessa 
 
Hankintoja palvelevat suunnitelmat sisältävät saman tyyppisiä piirustuksia kuin 
yleissuunnitteluvaiheen suunnitelmatkin, mutta niistä tehdään yksityiskohtaisem-
pia. Suunnitelmissa on oleellista, että näkyvissä ovat kaikki ei-kantavat betonira-
kenteet, kantavat ja jäykistävät vaaka- ja pystyrakenteet sekä eri rakennusosat 
määrä ja laatutietoineen (RIL 229-1-2013 2013, 112). Tämä tarkoittaa käytän-
nössä sitä, että piirustuksissa tulee näyttää esimerkiksi ontelolaatastot ja ele-
menttien alustavat saumat. Myös liittyvät rakenteet ja päärakenteiden liitokset tu-
lee esittää piirustuksissa tässä vaiheessa suunnittelua. (Pitkänen 2020.)  
 
Eri rakennusosat esitetään tunnuksineen, ja niiden sijainti tulee sitoa moduulilin-
joihin. Piirustuksissa tulee myös esittää rakenteiden kuormitustiedot, palonkesto-
luokat, ympäristön aiheuttamat rasitukset, pintojen laatuvaatimukset, toleranssi-
luokat, materiaalien erityisvaatimukset sekä mahdolliset liikunta- ja työsaumat. 
Myös kaikki varaustiedot tulee esittää piirustuksissa, joilla on merkitystä kanta-
vien rakenteiden suunnittelun kannalta. (RIL 229-1-2013 2013, 112.) 
 
Rakennetyypit tulee tarkentaa vastaamaan hankintoja palvelevan suunnitteluvai-
heen vaatimuksia. Rakennetyypeistä tulee käydä ilmi yleissuunnitteluvaiheessa 
mainittujen asioiden lisäksi rakenteisiin liittyvät laatuvaatimukset sekä työmene-
telmiin ja toteutukseen liittyvät vaatimukset. Myös rakennetyyppien ohje- ja seli-
tystekstit tulee olla määriteltynä oikein tässä vaiheessa. (RIL 229-1-2013 2013, 
114.) 
 
Vaiheen aikana laadittavien tyyppielementtien piirustukset laaditaan samalla 
tarkkuudella kuin toteutussuunnitteluvaiheen aikana laadittavat elementtien val-
mistuspiirustukset. Piirustus sisältää elementin mitat, sivupiirroksen, vaaka- ja 
pystyleikkaukset, detaljit, raudoituksen sekä kiinnikkeet ja muut tarvikkeet. (RIL 
229-1-2013 2013, 133, 150.) Tämän opinnäytetyön liitteessä 1 on esitetty han-
kintoja varten tuotetun elementin piirustus. 
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5.6.3 Rakennepiirustusten sisältö toteutusta palvelevassa vaiheessa 
 
Rakennepiirustukset tarkennetaan valmiiksi toteutussuunnitelmiksi. Tarkennuk-
sia tulee yleensä muun muassa raudoitusten osalta. Myös valu- ja asennussuun-
taan liittyviä tarkennuksia saatetaan lisätä suunnitelmiin. Lisäksi suunnitelmiin on 
täydennettävä mahdolliset hankintoja palvelevan suunnitteluvaiheen jälkeen tul-
leet muutokset, jotta suunnitelmat vastaisivat lopullista toteutuvaa rakennusta. 
Muutokset johtuvat yleensä suunnitelmamuutoksista, rakentamistavan muutok-
sista ja/tai toleranssiylityksistä. (RIL 229-1-2013 2013, 112, 123.) Tämän opin-
näytetyön liitteessä 2 on esitetty toteutussuunnitteluvaiheen mukaisen tason mit-
tapiirustuksen osa. 
 
Myös rakennetyypit tarkennetaan vastaamaan lopullisia rakenteita. Niissä tulee 
esittää rakenteiden lopulliset mittatiedot ja rakennepaksuudet sekä käytön rajoi-
tukset ja huomautukset. Lisäksi tarkat lasketut arvot palonkestävyydelle sekä ää-
nen- ja lämmöneristävyydelle tulee merkitä rakennetyyppipiirustuksiin. (RIL 229-
1-2013 2013, 115.) 
 
Muidenkin suunnitteluvaiheiden piirustuksissa on tärkeää, että viivatyypit ja viiva-
paksuudet sekä muut piirustusmerkinnät on esitetty oikein, mutta erityisen tär-
keää se on toteutussuunnitteluvaiheen piirustuksissa, sillä niiden avulla on tar-
koitus rakentaa kyseinen rakennus. Mikäli edellä mainitut asiat ovat piirustuk-
sessa väärin, on esimerkiksi raudoituspiirustuksista vaikea saada selvää työ-
maalla. (Lampinen 2020.) 
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5.6.4 Hankintoja palvelevan tietomallin sisältö 
 
 
KUVA 9. Tietomalli hankintoja palvelevassa suunnitteluvaiheessa (RT 10-11070 
2012). 
 
Tietomalli kehitetään yleissuunnitteluvaiheen tietomallin pohjalta palvelemaan ra-
kennushankkeen hankintoja (RT 10-11070 2012). Tilaaja määrittää hankintoja 
palvelevan tietomallin sisällön ja tarkkuuden. Määrittämisen helpottamiseksi on 
julkaistu ohjekortti RT 10-11209, joka sisältää taulukkomuotoisen ohjeistuksen 
tietomallin sisällöstä, mallinnustavasta ja tarkkuudesta hankintoja palvelevassa 
suunnitteluvaiheessa (RT 10-11209 2016).  
 
Hankintoja palvelevan suunnittelun tietomalli auttaa kohteen havainnollistami-
sessa ja suunnitelmien yhteensovittamisessa. Mallin avulla voidaan tehdä mää-
rälaskentaa sekä suunnitella rakentamisaikataulua, työturvallisuutta, alueen 
käyttöä, asennusjärjestystä ja työjärjestystä. (RT 10-11070 2012.) 
 
Mallissa tulee olla nähtävillä kantavien- ja ei kantavien betonirakenteiden koko, 
laajuus, määrät sekä tarkka sijainti. Vaiheen aikana tehdään tyyppirakenteet, 
mallielementit ja mallikokoonpanot sekä reikä- ja varaussuunnitelmat. Tyyppirat-
kaisut ja mallielementit tulee mallintaa raudoitteineen, liittymineen ja valutarvik-
keineen oikein. Muut rakenteet ja elementit mallinnetaan geometriansa ja sijain-
tinsa osalta oikein. Tietomalli toimii lähtötietona toteutussuunnittelulle. (RT 10-
11070 2012.)  
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KUVA 10. Esimerkki porrashuoneen mallitarkkuudesta hankintoja palvelevassa 
suunnitteluvaiheessa (RT 10-11070 2012). 
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5.6.5 Toteutusta palvelevan tietomallin sisältö 
 
 
KUVA 11. Tietomalli toteutussuunnitteluvaiheessa (RT 10-11070 2012). 
 
Toteutussuunnitteluvaiheessa tietomallin tietosisältö ja tarkkuus määräytyvät ra-
kennesuunnittelijan tehtävien laajuuden mukaisesti (RT 10-11070 2012). Tehtä-
vien laajuus määritellään suunnittelusopimuksessa. 
 
Vaiheen aikana rakennesuunnittelija jatkaa tietomallin kehittämistä rakenteiden 
osalta. Tietomalliin mallinnetaan kaikki runkorakenteet ja paikallavalettavat beto-
nirakenteet rakenteiden, liittymien ja valutarvikkeiden osalta oikein. Lisäksi kaikki 
kokoonpanot ja/tai elementit tulee mallintaa samaan tarkkuuteen kuin edellisen 
vaiheen mallielementit ja/tai kokoonpanot. Elementtien ja/tai kokoonpanojen mal-
linnuksen hoitaa joko rakennesuunnittelija itse, tai erillinen konepaja- tai element-
tisuunnittelija.  (RT 10-11070 2012.) 
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KUVA 12. Esimerkki porrashuoneen mallitarkkuudesta toteutussuunnitteluvai-
heessa (RT 10-11070 2012). 
 
 
5.7 Rakentamisen valmistelu (H) ja rakentaminen (I) 
 
Rakentamisen valmistelun aikana organisoidaan rakentaminen ja rakentamisvai-
heen aikana varmistetaan, että rakennus rakennetaan sopimusten ja suunnitel-
mien mukaisesti. Vaiheet ovat pääosin tilaajan/rakennuttajan suorittama vaiheita, 
ja sen vuoksi rakennesuunnittelun tehtävät ovat lähinnä avustavia tehtäviä. (RT 
103087 2019.) 
 
Rakentamisen valmistelun aikana rakennesuunnittelija osallistuu tarvittaessa 
urakoitsijoiden ennakkovalintoihin ja tarkistaa, että tarjoussuunnitelmat täyttävät 
asetetut tavoitteet. Lisäksi hankkeen tässä vaiheessa tulee viimeistään toimittaa 
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suunnitelmat projektipankkiin sekä osallistua suunnitelmakatselmuksiin ja urak-
karajaliitteen laadintaan. Myös rakennesuunnittelijan työturvallisuusohjeet tulee 
tarkistaa. (RT 103087 2019.) 
 
Rakentamisvaiheessa rakennesuunnittelijan tulee suorittaa toimeksiantoon kuu-
luvat selvitys- ja valvontatehtävät. Näistä tehtävistä sovitaan aina erikseen tilaa-
jan ja viranomaisten kanssa. Tehtävät voivat liittyä esimerkiksi suunnitelmakat-
selmuksiin, asennusurakoitsijoiden suunnitelmien hyväksymiseen sekä raudoi-
tustarkistuksiin. (RT 103087 2019.) Lisäksi tässä vaiheessa hanketta tulee osal-
listua työmaakokouksiin, joita on yleensä noin kerran kuukaudessa (Hankaniemi 
2020; Pitkänen 2020). 
 
Rakennesuunnitelmien ja tietomallin sisältöön ja tarkkuuteen ei enää tässä vai-
heessa hanketta tarvitse puuttua, ellei siitä tilaajan kanssa olla erikseen sovittu. 
Erikseen sovittaessa rakennesuunnittelija voi tehdä niin sanotut toteumasuunni-
telmat ja toteumamallin, joihin päivitetään rakennusaikana ilmenneet muutokset 
ja jotka vastaavat toteutunutta rakennusta. (RT 103087 2019.) 
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6 POHDINTA 
 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli selkeyttää rakennesuunnittelun roolia ja tehtäviä eri 
hankevaiheissa tavanomaisen uudispuolen talonrakennushankkeen aikana. Li-
säksi opinnäytetyön tarkoitus oli selkeyttää rakennesuunnittelun tehtäväluettelon 
RAK18 käyttöä rakennesuunnittelijan tehtävämäärittelyssä. Edellä mainituista ai-
healueista löytyy kattavasti tietoa eri lähteistä, mutta useiden eri lähteiden läpi-
käyminen on suunnittelijalle hidasta. WSP Finland Oy:n sisäisen ohjeen ja tämän 
opinnäytetyön avulla rakennesuunnittelija kykenee helposti ymmärtämään raken-
nushankkeen rakenteen, rakennesuunnittelun roolin sekä rakennesuunnittelun 
tehtäväluettelon RAK18 sisällön ja käytön rakennushankkeen aikana.  
 
Työn aikana suoritetut kokeneiden suunnittelijoiden haastattelut onnistuivat hy-
vin, ja niiden avulla saatiin selville paljon projektin koordinointiin liittyviä huomi-
oita, joiden avulla esimerkiksi aikatauluttaminen helpottuu. Lisäksi opinnäytetyön 
aikana selvisi, että rakennesuunnittelun tehtäväluettelon uusin versio RAK18 ei 
ole vielä ollut kokeneiden suunnittelijoiden keskuudessa kovin yleisessä käy-
tössä. Suurin osa tarjouspyynnöistä ja tarjouksista onkin tehty vielä vanhan ver-
sion mukaan. Myös tehtäväluettelon liitteiden käytössä on ilmennyt ongelmia. 
Näiden huomioiden vuoksi opinnäytetyöhön lisättiin ohjeistus tehtäväluettelon liit-
teisiin ja tehtäväluetteloon tulleisiin muutoksiin liittyen.  
 
Opinnäytetyö onnistui sille asetettujen tavoitteiden täyttämisessä hyvin. Haasta-
teltavien yhtenevät mielipiteet rakennusalalla yleisesti käytössä olevien ohjeiden 
kanssa lisäsivät työn luotettavuutta. Opinnäytetyö ja WSP:n ohje toimivat koke-
mattomien suunnittelijoiden perehdytyksen apuvälineenä, ja ne helpottavat suun-
nittelijoiden työskentelyä rakennushankkeen aikana. Opinnäytetyön tekeminen 
vaati laajaa perehtymistä rakennushankkeen sisältöön ja rakennesuunnittelun 
rooliin sekä tehtäviin, ja pystynkin hyödyntämään opinnäytetyöprojektin aikana 
kerättyä tietämystä tulevassa työssäni päivittäin. 
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Liite 1. Hankintoja varten tuotetun mallielementin piirustus (RT 10-11070 2012) 
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Liite 2. Tason mittapiirustuksen osa toteutussuunnitteluvaiheessa (RIL 229-2-
2013 2013, 23) 
 
 
 
